
Verpflichtungskredit Fr. 390'000.00 inkl. MwSt.

Objekt

Beschluss Gemeindeversammlung vom 24. August 2020

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto 0290.5290.06 369'027.64Fr.      

Zuzüglich bezogene Vorsteuern 0.00Fr.                 

Total Bruttoanlagekosten 369'027.64Fr.      

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit 390'000.00Fr.      

Bruttoanlagekosten inkl. MwSt. -369'027.64Fr.     

Kreditunterschreitung -20'972.36Fr.       

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto 0.00Fr.                 

Ausstehende Subventionen und Beiträge 0.00Fr.                 

abzüglich Vorsteuerkürzung 0.00Fr.                 

Total Einnahmen 0.00Fr.                 

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern 369'027.64Fr.      

Total Einnahmen 0.00Fr.                 

Nettoinvestition 369'027.64Fr.      

5 Aktivierung 

Übertrag von Konto 14270.01 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag

100348 14290.01 diverse 369'027.64Fr.      

Total der Nettoinvestition: 369'027.64Fr.      

Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen 0.00Fr.                 

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen 

Kreditunterschreitungen.

KREDITABRECHNUNG

Planungskredit Areal Gemeindehaus

Anlässlich der Versammlung vom 24. November 2020 genehmigte der Souverän den vorstehenden Planungskredit für die 

Arealentwicklung. Zwischenzeitlich folgte die Sprechung der Bau- bzw. Ausführungskredite und der Baubeginn steht unmittelbar 

bevor. Der Gemeinderat hat entschieden, dieses Projekt ausserordentlich zu Lasten der Rechnung 2022 abzuschreiben 

(Abschreibung in einem Kalenderjahr, anstelle von fünf Jahren). Die entsprechenden Ausführungen finden sich in der 

Rechnungsablage des Jahres 2022. Die Kreditunterschreitung resultiert aus Leistungen, welche für die Aufbereitung des 

Baukreditantrags nicht notwendig waren.


