

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 260'000 inkl. MwSt., zzgl. Allfällige Teuerung (Indexstand August 2011)				
Objekt	Untersuchung Kanalisationsnetz und Hausanschlüsse 4. Etappe				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 11. November 2011				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	HRM1 711.501.11				Fr. 138'119.70
	HRM2 7201.5030.03				Fr. 118'573.89
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 18'558.20
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 275'251.79
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					Fr. 260'000.00
Teuerung 3.1 % Stand Dezember 2022					Fr. 8'109.00
Verpflichtungskredit inkl. Teuerung					Fr. 268'109.00
Kreditüberschreitung					Fr. 7'142.79
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 256'693.59
Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 256'693.59
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1427201	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
	(im Bau)			(planm. Abschr.)	
	Aktivierung:	100183	1429201	7201.3320.90	Fr. 256'693.59
			(zur Abschr. Zugelassen)		
Total der Nettoinvestition:					Fr. 256'693.59
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 "Nettoinvestition" übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
In Ergänzung zu den Kreditanträgen für die Sanierungsarbeiten zum Kanalisationsnetz, wurden in der vierten Etappe die Planungs- und Untersuchungsarbeiten abgeschlossen. Der entsprechende Kredit kann abgeschlossen werden. Noch offen sind die Kredite für die Sanierungsarbeiten in der vierten Etappe und die Planung/Untersuchung der fünften Etappe. Für letztere wird durch den Gemeinderat dann noch ein Antrag folgen, damit in dieser letzten (fünften) Etappe auch die Sanierungsarbeiten umgesetzt bzw. durchgeführt werden können (betrifft mehrheitlich Ortsteil Friedlisberg).					