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1 Allgemeine Grundlagen

1.1  Rechtsgrundlagen und Richtlinien

1.1.1 Bund

Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 Uber den Schutz der Gewésser (Gewasserschutzgesetz, GSchG)
Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV)

Empfehlung zur Bestimmung des Spitzenabflussheiwertes fir die Berechnung von Generellen Kanalisati-
onsprojekten, BUWAL, August 1885

Richtlinie Entwasserung von Eisenbahnanlagen, August 2018

1.1.2 Kanton

Einfahrungsgesetz zur Bundesgesetzgebung tber den Schutz von Umwelt und Gewasser (EG Umwelt-
recht, EG UWR), vom 4. September 2007

Verordnung zum Einfuhrungsgesetz zur Bundesgesetzgebung Uber den Schutz von Umwelt und Gewasser
(V EG UWR), vom 14. Mai 2008

Ordner ,Siedlungsentwéasserung®, Abteilung fur Umwelt (AfU), Departement BVU

1.1.3 Fachverbidnde
SIA - Norm 190, Kanalisationen, SN 533'190, Ausgabe 2017
Liegenschaftsentwasserung, SN 592'000, Ausgabe 2012
RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA Richtlinie 2019

Weitere spezifische Richtlinien sind in den entsprechenden Kapiteln aufgefiihrt.

1.2 Verzeichnis Begriffe und Abkiirzungen

AAUO
AfU

ALG

Ao/ Au
ARA

AS
Auslastung
B oder B
BauG
BAFU
BVU

DB

EG UWR
F

FB

FK

Fred

GEP
GBG

Sektion Abfallwirtschaft, Altlasten, Umweltlabor und Oberflachengewasser

Abteilung fur Umwelt

Abteilung Landschaft und Gewéasser

Gewasserschutzbereich Ao / Schutzbereich Grundwasser Au

Abwasserreinigungsanlage (zentrale Klaranlage)

Sektion Abwasserreinigung und Siedlungsentwasserung

Verhdaltnis Dimensionierungswassermenge / Kapazitat der Leitung (Qoim / Quon)

ubrige Gewasserschutzbereiche

Gesetz Uber Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz)

Bundesamt fur Umwelt, vormals BUWAL

Departement Bau Verkehr und Umwelt, Kanton Aargau

Durchlaufbecken im Misch- oder Teiltrennsystem, Uberlauf zum Gewasser am Beckenende
Einfuhrungsgesetz zur Bundesgesetzgebung Uber den Schutz von Umwelt und Gewasser
Einzugsgebietsflache [in ha]

Fangbecken, Uberlauf vor dem Becken

Fangkanal, Uberlauf vor dem Kanal

Befestigte Flache, reduzierte Flache (Abflusswirksame Flache) [har]

Generelle Entwasserungsplanung

Sektion Grundwasser, Boden und Geologie
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GSchG
GSchV
ha
HQsz0
HQ1o00

ks
I/'s
LCO/LC10

NS
OSE
PW
Quasr
Qab
Qan
Qobim
Qent.
Qm

RUB
RWB

SIA

Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser (Gewdasserschutzgesetz)
Gewasserschutzverordnung

Hektare [10°000 m?]

Hochwasser im Vorfluter bei einer Jahrlichkeit von 30 Jahren
Hochwasser im Vorfluter bei einer Jahrlichkeit von 100 Jahren
Hauptschluss

Nutzinhalt eines Beckens oder Kanals [m?]

Fangvolumen [m?]

Klarvolumen [m?3]

Sohlengefalle [%e]

Rauhigkeitsheiwert der Fliessformel nach Prandtl [mm]
Kontrollschacht (mit Einstiegleiter)

Rauhigkeitsbeiwert der Fliessformel nach Strickler [m*3/s]
Abflussmenge in Liter pro Sekunde

Die letale Konzentration (LCO0) gibt entsprechend die Menge eines Stoffes in der Umgebung eines
Lebewesens an, bei der 0%, resp. 10% der Tiere in einer gewissen Zeiteinheit sterben.

Nebenschluss

Ordner Siedlungsentwasserung Kanton Aargau (BVU / AfU / AS)

Pumpwerk

Wassermenge, die an 347 Tagen pro Jahr im Minimum im Gewasser vorhanden ist [I/s]
Richtung ARA abfliessende Abwassermenge bei Regenwasserbehandlungsanlagen [l/s]
abfliessende Abwassermenge Richtung ARA bei Anspringen des Uberlaufs [I/s]
Dimensionierungswassermenge (Qrwa + Qrwa)

Abfluss in Vorfluter; Entlastungsmenge [I/s]

Mittlerer Abfluss pro Jahr.
Aus statistischer Sicht gilt derjenige Abfluss, welcher durchschnittlich an 182 Tagen im Jahr er-
reicht oder tiberschritten wird als mittlerer Abfluss (sog. Q1s2 Abflussmenge)

Regenwetterabfluss [I/s]

Trockenwetterabfluss [I/s]

Leistungsfahigkeit des Abwasserkanals
Regenintensitat [I/s ha]

Regenintensitat beim Anspringen der HE [I/s ha]
Richtlinien (meistens VSA)

Regenbecken

Regenklarbecken im Trennsystem
Regenriickhaltebecken

Regenriickhaltekanal

Regenuberlauf, entspricht Hochwasserentlastung (Spitzenentlastung ohne eigentliche Regen-
wasserbehandlung)

Regenuberlaufbecken im Misch- oder Teiltrennsystem
Regenwasserbehandlung

Schutzzone einer Grundwasserfassung, unterteilt in:
S1 Fassungsbereich

S2 Engere Schutzzone

S3 Weitere Schutzzone

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
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SK

SR
SS
STORM

T
Ta

B

Tex

™
Uberstau

V EG UWR

VB
VGEP
VPS
VSA
VSS

1+m

Stauraumkanal, entspricht Speicherkanal, Uberlauf zum Gewasser oder Regentiberlaufbecken
am unteren Ende, vor der Drosselung

Siebrechen

Schlammsammler (mit Tauchbogen)

Richtlinie fur die konzeptuelle Planung von Massnahmen bei Abwassereinleitungen in Gewésser
bei Regenwetter

Regendauer [in Minuten] T = Ta + Trx

Anlaufzeit [in Minuten]; ca. 5 — 6 Minuten

Trennbauwerk

Fliesszeit in Kanalnetz chne Anlaufzeit [Min.]

Tauchwand

Differenz zwischen Terrainhéhe und maximaler Wasserspiegellage

Verordnung zum Einflhrungsgesetz zur Bundesgesetzgebung tiber den Schutz von Umwelt und
Gewasser

Verbundbecken im Misch- oder Teiltrennsystem, Uberlauf zum Gewasser am Ende des Klarteils
Generelle Entwéasserungsplanung auf Verbandsebene

Nutzinhalt fiir Pumpensumpf [m?]

Verband Schweizer Abwasser- und Gewasserschutzfachleute

Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute

Jahrlichkeit der Uberschreitung eines Regenereignisses (Wiederkehrzeit) bei einer bestimmten
Regenintensitat

Befestigungsgrad [-]

Abflussbeiwert [-]

Mischungsverhéltnis (Anteil Schmutzwasser und Regenwasser)
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2 Rahmenbedingungen

21 Allgemeines

Fur das 6ffentliche Gemeinwesen ist der kommunale Generelle Entwasserungsplan (GEP) die Richtlinie, wel-
che fur die Planung, den Bau, die Weiterentwicklung und den Betrieb der ortlichen Siedlungsentwasserung
massgebend ist.

Die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg beabsichtigt den kommunalen Generellen Entwésserungsplan GEP
2. Generation erarbeiten zu lassen. Damit soll sichergestellt werden, dass das bestehende Entwasserungs-
system auf wirtschaftliche Weise genutzt, bewirtschaftet, weiterentwickelt und die bestehende Entwasserungs-
planung aktualisiert werden kann.

Das vorliegende Pflichtenheft fiir die Bearbeitung des GEP 2. Generation beschreibt die Aufgaben und Leis-
tungen des Planers in den einzelnen Phasen. Es legt fest, auf welchen Grundlagen der GEP zu erarbeiten ist
und definiert den Umfang und die abzuliefernden Dokumente.

Entgegen dem Musterpflichtenheft des VSA behélt die Abteilung filr Umwelt des Kantons Aargau die 3 Phasen
der GEP-Bearbeitung bei. So bleibt der ganzheitliche Ansatz erhalten.

Die GEP — Bearbeitung erfolgt digital und umfasst das gesamte Gemeindegebiet, sie darf sich nicht nur auf
die Bauzonenflachen beschranken.

Der Ablauf der GEP - Bearbeitung richtet sich nach den Weisungen der Abteilung fir Umwelt, Sektion Abwas-
serreinigung und Siedlungsentwasserung des Departements Bau Verkehr und Umwelt, enthalten im Ordner
,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 2. Der Umfang richtet sich vorwiegend nach den Bearbeitungsrichtlinien des
Verbandes Schweizerischer Abwasser- und Gewasserschutzfachleute VSA sowie den gemeindespezifischen
Anforderungen und Bedurfnissen.

Der Abwasserverband hat entschieden, dass samtliche hydraulischen Berechnungen oder dass jede Ge-
meinde die hydraulischen Berechnungen im Rahmen des kommunalen GEP ausflhren lasst.

2.2 Organisation auf kommunaler Ebene

Die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg besitzt einen GEP aus dem Jahr 7996.

Das bisherige Entwasserungssystem von 1996 beruht etwa halftig auf dem Mischsystem und dem Teiltrenn-
system.

Der Betrieb und Unterhalt des Abwassernetzes, sowie die Nachfuhrung des GEP und die Umsetzung der
GEP-Massnahmen sind zurzeit in der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg wie folgt geregelt:
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Begleitung /
Uberwachung

Rhythmus / Finanzen

Externer Unternehmer /
Ausflihrung vor Ort

Bemerkungen

Betrieb und Unterhalt des Abwassernetz

Kanalreinigung

Abt. Bau + Planung /
Ressort Tiefbau

Alle Jahre /3 des
Netzes

IST Kanal Services
AG, 5623 Boswil

Lipold AG, 5103
Maoriken

Es besteht kein fixer
Vertrag.

Kinftig mindestens

Jahrlich od h Werk
Regentiberlaufe CllidREE] IaRR S heﬂ? IZn ?%eerer;gei : Rfdrogetten “x/Jahr mit der einfa-
g Ressort Tiefbau : . 4 g - chen Erfolgskontrolle
nissen Friedlisberg . .
im Gewdsser
ahrlich f
Abt. Bau + Planung / Ja _“C oder nach. b Kanftig mindestens
Pumpwerke . heftigen Regenereig- | Rudolistetten- :
Ressort Tiefbau . . monatliche Kontrolle
nissen Friedlisberg
wochentlich / monat-
Werkhof / ARA-
Regenwasserbe- Abt. Bau + Planung / | lich oder nach hefti-
handlungsanlagen Ressort Tiefbau en Regenereignis Rudolfstetten-
g g g g g Friedlisberg

sen

GEP — Massnahmen

GEP-Nachfiihrung

GEP-Ingenieur

Umsetzung GEP-
Massnahmen

Abt. Bau + Planung /
Ressort Tiefbau

Kredit ist jahrlich via
GV einzuholen (ev.
Verpflichtungskredit)

div. Ingenieurebiiros

2.3 Organisation auf Verbandsebene

Das Abwasser der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg wird auf der ARA Rudolfstetten-Friedlisberg. Kunftig
erfolgt die Reinigung in der ARA Limeco in Dietikon.

Die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisherg ist die einzige angeschlossene Gemeinde der ARA. Einen Abwas-
serverband gibt es nicht. Kiinftig ist Rudolfstetten-Friedlisberg an der ARA Limeco angeschlossen.

Die Limeco besitzt ein Entwasserungskonzept aus dem Jahre 2020, welches vom Biro SWRPLUS AG erar-
beitet wurde. Der klnftige Anschluss von Rudolfstetten-Friedlisberg wurde dabei bereits berticksichtigt.
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3 Ausgangslage und Ziele

3.1 GEP der 1. Generation

Bereits beim GEP der 1. Generation waren die negativen Folgen der ,fruheren Entwasserungsphilosophie®
{vor 1990) sichtbar:

- Die Versiegelung der Oberflachen fuhrt einerseits bei Starkregen zu extremen Abflussspitzen in den Ge-
wassern (Zunahme der Hochwasserhaufigkeit, notwendiger Ausbau von Fliessgewéassern und Sauberwas-
serleitungen).

- Anpassung und Sanierung bestehender Entwasserungsanlagen an neue Verhaltnisse (Neuerschliessung
von Siedlungsflachen) sind Aufgaben der heutigen und folgenden Generationen.

- Die Versiegelung und rasche Ableitung des Regenwassers fuhrt zu einer Verminderung der natlrlichen
Grundwasseranreicherung.

Nebst der Kanalisation gewinnen auch andere Elemente, z.B. Retention, Versickerung von Regenwasser,
Kanalnetzbewirtschaftung sowie die Kenntnisse tber Auswirkungen der Abflisse von befestigten Flachen auf
Gewasser in qualitativer und quantitativer Hinsicht bei der Entwésserungsplanung an Bedeutung.

3.2 Abwasserkataster

- Vollstandigkeit Abwasserkataster (inkl. private Sammelleitungen und Versickerungsanlagen) -> nein

- Vervollstandigung und Aufbereitung des Abwasserkatasters (inkl. private Sammelleitungen und Versicke-
rungsanlagen) auf AG64 gemass «Arbeitshilfe Datenpriifungen Abwasserkataster und GEP» auf
www.ag.ch/siedlungsentwaesserung

Datenbewirtschaftungskonzept der Gemeinde -> nein

3.3 GEP der 2. Generation

Im Vergleich zum GEP der 1. Generation kommt der immissionsorientierte Ansatz sowie der Grundsatz der
Digitalisierung zur Anwendung. Es wird deshalb vom Generellen Entw&sserungsplan der 2. Generation ge-
sprochen.

Die Hauptziele der GEP - Bearbeitung sind nach wie vor:
- Unverschmutztes Regenwasser und Fremdwasser abtrennen und versickern lassen oder in benachbarte
Vorfluter ableiten. Vollzug GSchG, Art. 7 vom 24. Januar 1891,

- Optimaler Schutz der natirlichen Gewasser (Gewéasserschutz bei Regenwetter).
Entlastung von ,schwachen" Vorflutern.

- Entscharfung von Rickstauproblemen.
- Entlastung des Netzes durch Sauberwasserabtrennung (Teil-Trennsysteme).
- Optimale Nutzung bestehender Anlagen, Netz- und Beckenbewirtschaftung.

- Erschliessung von Neubaugebieten mit zukunftsgerichteten Entwasserungssystemen
(zur Verhinderung von Fehlinvestitionen).

- Optimaler Mitteleinsatz bei Bau, Betrieb und Unterhalt der Entwasserungssysteme
(vermeiden von Fehlinvestitionen, nach Prioritaten einsetzen).

- Werterhaltung der Abwasseranlagen nach Massnahmenplan und Prioritaten.
- Verbesserungen des ARA - Betriebes; Abstimmung ARA - Abwassernetz.

- Grundlage fur die Finanzplanung und Gebuhrenfestlegung.
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- Digitalisierung der Siedlungsentwasserung und der GEP
Grundlage fur die Nachftihrung / Uberarbeitung der GEP-Dokumentation

Dabei sind auch die bestehenden Daten zu aktualisieren (die Erneuerungsrate der Entwasserungsplanung
liegt bei ca. 15 Jahren):

- Integration der neu erstellten Abwasseranlagen.

- Berlcksichtigung samtlicher Anderungen in der Zonenplanung.

- Uberprifung der Gebiihren aufgrund der neuen GEP - Resultate. Die Gemeinde muss die Finanzierung
der GEP Massnahmen sicherstellen kénnen.

Zusatzlich zu den oben aufgefiihrten Zielen sind auch folgende Erganzungen zu behandeln:

- Bei der Planung von neuen und der Uberprufung von bereits realisierten Massnahmen zur Abwasserbe-
handlung bei Regenwetter (Regentberldufe, Regenlberlaufbecken usw.), sowie der Projektierung der
Sonderbauwerke ist die RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter zu beriicksichtigen.

- Die privaten Sammelleitungen (PAA privat, gemass Y-Regel) sind ebenfalls bezlglich des baulichen und
hydraulischen Zustandes zu tberprifen,

- Die Geféhrdungskarte Oberflachenabfluss (BAFU) ist im GEP zu integrieren

- Es ist zu prufen, ob in Gemeinden mit mehr als 4'000 Einwohnern ein Potential zur Energienutzung aus
Abwasser besteht.

- Optimierung der spateren periodischen Nachflhrungen.

- Im Rahmen der GEP-Bearbeitung sind die einfachen Erfolgskontrollen bei allen Einleitstellen von
Mischabwasser ein Jahr lang (also 4x) durch den GEP-Ingenieur durchzufthren. Die Fortfihrung der ein-

fachen Erfolgskontrolle erfolgt durch den Betreiber und ist durch den GEP-Ingenieur wahrend der GEP-
Bearbeitung zu begleiten. Umfassende Erfolgskontrollen erfolgen ggf. durch AAUQ.
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3.4 Entwiasserungstechnische Daten der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg

Mengengerlste Stand 31.12.2018

Angaben zum Leitungsnetz basieren auf den Daten des Abwasserkatasters. Die Vollstandigkeit des Abwas-
serkatasters (inkl. private Sammelleitungen und Versickerungsanlagen) ist fir die Gemeinde Rudolfstetten-
Friedlisberg plausibel.

3.4.1 Entwiasserungsgebiet, Einwohner

Gesamtflache der Gemeinde 490 ha
Baugebietsflache 98.3 ha
Abflusswirksame Flache Fred (Basis GEP 1996) 32 har
Einwohner Stand 31.12.2021 4'578 E

Fassungsvermdégen Baugebiet (aktuelle Zonenplanung) 3250 E

Trockenwetterabfluss gemass ARA-Daten 26 I/s
Theoretischer Trockenwetterabfluss Qrwa bei Vollausbau geméass GEP 38 Ifs
Anzahl Liegenschaften innerhalb Baugebiet ca. 900 St.
Anzahl Liegenschaften ausserhalb Baugebiet (bewohnt, exkl. Landwirtschaft) ca. 44 St.
Anzahl Landwirtschaftiiche Betriebe innerhalb Baugebiet 0 St
Anzahl Landwirtschaftliche Betriebe ausserhalb Baugebiet 15 St.

3.4.2 Offentliche Sammelleitungen (PAA-Netz) der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg

Kandle
Misch- und Schmutzwasserleitungen (Freispiegel) L =ca. 19.9 km
Misch- und Schmutzwasserleitungen (Druckleitungen) L =ca. 0 km
Sauberwasserleitungen L =ca. 22.3 km
Drainagen L =ca. 15 km
Niederschlagsabwasser L =ca. 7.3 km
Eingedolte Gewasser (Bachleitungen) L =ca. 1.5 km
Sanierungsleitungen L =ca. 0 km
Schéchte
Misch- und Schmutzwasserleitungen (Freispiegel) ca. 1826 St.
Misch- und Schmutzwasserleitungen (Druckleitungen) ca. 0 St.
Sauberwasserleitungen ca. 620 St.
Drainagen ca. 320 St.
Niederschlagsabwasser ca. 300 St.
Bachleitungen ca. 1 St.
Sanierungsleitungen ca. 0 St
Sonderbauwerke
Offentliche Pumpwerke (PW) 1 St.
Regentiberldufe (RU) alte Bezeichnungen RA oder HE 8 St.
Regeniiberlaufbecken (RUB) 2 St.
Regenriickhaltebecken / -kanal (RRB / RRK) 0 St.
Diker (DKO) 0 St
Messstellen (MST) 0 St.
Trennbauwerke (TB) 0 St.
Einleitstellen in Gewédsser
Entlastetes Mischabwasser (EST) 11 St
-‘--‘-Sauberwasser aus TTS-und TS- Gebieten 2 St
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Versickerungsanlagen

Zentrale Versickerungsanlagen 1 St

Strassenabwasseranlagen
Behandlungsanlagen 1 St

Retentionsanlagen 1 St.

3.4.3 Anlagen in den Grundwasserschutzzonen

Mit Ausnahme der Entwasserung der Kantonsstrasse K412 befinden sich keine Anlagen in den Grundwas-
serschutzzonen.

3.4.4 Private Sammelleitungen (PAA-Netz)

(2 und mehr Eigentimer / Hauser angeschlossen, Y-Regel)

Die Unterteilung PAA / SAA sind im Kataster noch nicht umgesetzt, die Analyse muss in der GEP 2.0 Bear-

beitung erfolgen.

3.5 Stand der Entwisserung der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg

- Seit dem Abschluss der GEP-Bearbeitung der ersten Generation wurden diverse Massnahmen umgesetzt
(Umbau / Aufhebung Regeniberlaufe; Leitungssanierungen, etc.). Die meisten GEP - Akten wurden jedoch

nicht nachgefuhrt, womit sich ein Uberblick schwierig gestaltet.

- Massnahmen zur Reduktion von Fremdwasser gemass GEP 1.Generation sind noch nicht vollstandig rea-

lisiert.
- Es fehlt ein Massnahmenplan / -liste mit Prioritaten und Kosten.
- Es fehlt ein aktueller Finanzplan.
- Der Abwasserkataster ist nicht GEP - AGIS konform.

- Esfehlen aktuelle Kosten fur die Reparatur, Renovation, Erneuerung, sowie den Betrieb und Unterhalt des

Abwassernetzes.

- Aus den GEP - Planen geht nicht genau hervor, in welche Leitung die einzelnen Liegenschaften entwéssert

werden, resp. an welche Leitungen zukinftige Neubauten anzuschliessen sind.

- Der Zonenplan wurde im Zeitraum von 1996 - 2001 tUberarbeitet und es gab diverse Teilanderungen. Diese

Anderungen sind weder in den Planen noch in der hydraulischen Berechnung nachgefiihrt.

- Von den Kanal- TV- Aufnahmen des Leitungsnetzes sind ca. 75 % < 10 Jahre alt. Die restlichen 25% sind

nicht mehr aktuell. Von den Sauberwasserleitungen existieren keine Kanal-TV-Aufnahmen.

- Die Versickerungskarte stammt aus dem Jahr 1993. Es ist nicht vollstandig ersichtlich, ob in den letzten
Jahren Bohrungen (z.B. fur Erdsonden) und Versickerungsversuche durchgefuhrt wurden. Die Erkennt-
nisse allfalliger Bohrungen und Sickerversuche missen in die neu zu erstellende Versickerungskarte ein-

fliessen.

- Es fehlt ein Kataster der Versickerungsanlagen.

- Die Regenwasserbehandlung ist noch nicht fur alle Systeme gelést. Gemass GEP 1996 sind die Regen-

auslasse in Spitzenentlastungen umzubauen und teilweise aufzuheben.
- Die Regenliberlaufe entsprechen nicht den technischen Anforderungen
- Bei der Einleitung des Dachwassers ist zu priifen ob hier allenfalls eine Retention erforderlich ist.

- Die Behandlung des Strassenabwassers ist noch nicht gelost.

- Der GEP weist sehr viele redundante Daten (CAD-Zeichnungen / Tabellen) auf und die Informationen in

den einzelnen Datenbesténden sind widerspriichlich {Inkonsistenzen).

- Der Werkplan Abwasser und der Abwasserkataster wurden durch Portmann+Partner, Bremgarten auf
Autodesk TB2 erstellt und wird auch von der Portmann+Partner nachgefuhrt. Um die Nachfuhrung zu
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vereinfachen, muss festgelegt werden, wie die jeweiligen Bauleitungsburos die Daten der Pléne des aus-
gefihrten Werks (PAW) abzugeben haben.

Fur das komplexe Abwassernetz ist die Listenrechnung geméass GEP 1. Generation nicht das geeignete
Berechnungsmodell. Der Ruckstau im Kanalnetz kann nicht beurteilt werden.

Der Zustand der Liegenschaftsentwasserungen ist im gesamten Gemeindegebiet bekannt.

3.6 Ziele der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg fiir die GEP - Bearbeitung

Neben den Hauptzielen gemass Kapitel 3.3 gelten folgende spezifischen Ziele:

Die GEP-Bearbeitung /-Dokumentation erfolgt digital, wiederholende Prozesse werden moglichst automa-
tisieret und die Datenbewirtschaftung ist effizient gestaltet, gemass den Vorgaben im Ordner Siedlungs-
entwasserung Kapitel 17.

Effizienter und gezielter Einsatz der Finanzmittel.

Optimaler Schutz der Gewasser bei verantwortbaren Kaosten durch:
- Kosten - Nutzen - Optimierung aller Massnahmen.

- Ermittlung der langfristig wirtschaftlichsten Lésung.

- Schaffung der Voraussetzungen fiir eine optimale Wartung und Nachfuhrung der Daten des Abwasser-
netzes, respektive der Siedlungsentwasserung

Samtliche Massnahmen miissen gemass Vorgaben im Datenmodell GEP - AGIS mit einer Nummer erfasst
und zusammen mit dem Realisierungszeitraum und den Kosten aufgefiihrt werden. Zur Unterstatzung sol-
len die definierten Massnahmen im Massnahmenplan dargestellt werden. Die Massnahmenliste dient auch
als Grundlage fiir die Festlegung der Gebuhren im Abwasserbereich.

Periodische Nachfiihrung des gesamten GEP-Datenbestandes inkl. der Massnahmenliste und hochladen
auf FTP-Server (AGIS).

Die Massnahmen des Entwasserungskonzepts 2020 der Limeco sind im kommunalen GEP zu integrieren.
Es muss aufgezeigt werden, wie das Fremdwasser effizient aus dem Abwassernetz eliminiert werden kann.
Die Massnahmen zur Reduktion von Fremdwasser geméss GEP 1. Generation sind zu realisieren.

Die Abwasseranlagen in den Schutzzonen der Grund- und Quellwasserfassungen mussen auf Dichtheit
geprift werden. Je nach Resultat miissen Lésungsméglichkeiten fur allfallige Sanierungen, sowie fur Ver-
einfachungen bei den periodisch wiederkehrenden Dichtheitsprifungen aufgezeigt werden.

Anpassung der Entwasserung an den Uberbauungsfortschritt, bzw. Vorbereitung auf geplante Entwicklun-
gen der Siedlungsstruktur.

Aktualisierung samtlicher Daten der kommunalen Abwasseranlagen in korrekt strukturierten, vollstandigen

Datenbestanden (Abwasserkataster erfillt Mindestanforderungen aus GEP - AGIS) und Visualisierung der
Daten in gut lesbaren, einfach nachfuhrbaren Planen (Werkplan, GEP-Plane).

3.7 Bestandesaufnahme

Die folgenden Grundlagen sind vorhanden und die Dokumente auf der Abteilung fur Bau + Planung einsehbar:

Entwasserungskonzept EZG ARA Limeco, 2020, SWRPLUS AG, Dietikon

Genereller Entwasserungsplan (GEP) 1996 / KLS Ingenieurbiro AG. Dokumente gemass Tabelle «Uber-
sicht Giber die vorhandenen / zu bearbeitenden Dokumente».

Teil — GEP Kreuzacker / Obere Dorfstrasse, 2019, KSL Ingenieure AG, Baden-Dattwil
GEP - Check vom 17.04.2008, Protokoll AfU
GEP - Check vom 19.06.2017, Protokoll AfU
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Einfache Erfolgskontrollen des Betriebspersonals / Gewésseruntersuchungen der AfU bei Einleitstellen
von Regentberlaufbecken und Regentberlaufe (vorhanden gemass Schulung vom 19.10.2020 ab 2021
durch Bauamt bzw. ARA Rudolfstetten-Friedlisberg)

Konzept Abwasserreinigung BVU,
http:www.ag.ch/de/bvu/umwelt_natur_landschaft/umweltschutzmassnahmen/abwasser/abwasserreiniqung 4/abwass
erkonzept 2/Konzept Abwasserreinigung_3.jsp

Bauprojekt Anschluss an ARA Limeco, 2021, Hunziker Betatech AG, Winterthur

Abwasserkataster der PAA-Anlagen, Bewirtschaftet durch Portmann+Partner AG, Bremgarten auf Sys-
tem Autodesk TB2. Eingesetztes Datenmodell: Der Abwasserkataster muss zwingend vor der GEP-
Bearbeitung im Datenmodell GEP-AGIS / AG-64 fertiggestellt sein-

Kataster der Liegenschaftsentwasserung

- Die Liegenschaftsentwésserung liegt als CAD-Plan vor. Die Digitalisierung in den Abwasserkataster
wird bis zum Beginn der GEP-Bearbeitung beendet sein.

Plane der ausgefuhrten Sonderbauwerke seit der letzten GEP-Bearbeitung.

(Regenbecken, Regenauslasse, Pumpwerke)

- RB Dorf

- HER1

Aufnahmeformulare AfU der Sonderbauwerke (Regenuberlaufbecken, Pumpwerke, Diker usw.)

In Bearbeitung stehende Projekte:

- A19-37: Sanierung Im Hof, KSL Ingenieure AG, Baden-Dattwil

- A19-118: Sanierung Obere Dorfstrasse / Isleren, KSL Ingenieure AG, Baden-Dattwil

- 2022: Sanierung Kreuzacker und Hofacker, KSL Ingenieure AG, Baden-Dattwil

- 2023: Sanierung Hansbrunnen, KSL Ingenieure AG, Baden-Dattwil

- 2023: Sanierung Grossbuch, KSL Ingenieure AG, Baden-Dattwil

- 2023: Sanierung Sonnenweg, KSL Ingenieure AG, Baden-Dattwil

- 2024: Sanierung Hinterritistrasse, KSL Ingenieure AG, Baden-Dattwil

Ausgeflhrte Projekte deren Daten noch nicht im Abwasserkataster aufgenommen sind

- 2019: Sanierung Obere Dorfstrasse, KSL Ingenieure AG, im Abwasserkataster ab anfangs 2022
Kantonsstrassenentwasserungen, digitaler Datenbestand (ATB)

- K412

Entwésserung Areal Aargau Verkehr AG (AVA)

Versickerungskarte Jahr 1993 / Geologisches Buro Dr. Heinrich Jackli AG (GEP - AGIS - Daten)
Abwasserreglement der Gemeinde, vom 01.01.2019

Reglemente und Vertrage mit der Limeco sowie den Gemeinden Bergdietikon und Dietikon

Vertrage / Vereinbarungen tber den Betrieb und Unterhalt von privaten Sammelleitungen und Sonder-
bauwerken

- Der Abteilung fur Bau + Planung sind keine Vertrage / Vereinbarungen bekannt.
Einwohnerzahlenstatistik und Trinkwasserverbrauchszahlen, Abteilung fir Finanzen

Bachkataster, inkl. Angaben zur Okomorphologie, ALG, AGIS - Daten https://www.ag.ch/de/dfr/qeoportal/on-
line karten agis/online karten.jsp

Gewésserschutzkarten Kanton Aargau, AGIS - Daten https://iwww.ag.ch/de/dfr/geoportal/online karten a-
gis/fonline karten.jsp

Gefahrenkarte HW Kanton Aargau, http://iwww.ag.ch/raumentwicklung/de/pub/themen/gefahrenkarte/originaldo-
kumente.php

Gefahrdungskarte Oberflachenabschluss, BAFU https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefah-
ren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/oberflaechenabfluss.html
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Grundwasserkarten Kanton Aargau, AGIS - Daten https://iwww.ag.ch/de/dfr/geoportal/online_karten agis/on-
line_karten.jsp
Schutzzonenreglemente und -pl&ne

- Quellwasserfassung: Islerenwald, Warmloo und Rebberg, genehmigt AfU
Liste von Bohrungen; kann beim AfU, Sektion Grundwasser, Boden und Geologie, bezogen werden
Kanal- TV- Untersuchungen. Die Kanal- TV- Aufnahmen liegen bis zum Start der GEP-Bearbeitung vor.

Im Rahmen der GEP-Bearbeitung werden ca. 25 % der Schmutzwasserleitungen sowie alle Sauberwas-
serleitungen inkl. alle Schachtprotokolle (Schmutz- und Sauberwasser) neu aufgenommen.

Gewasserbiologische Untersuchungen im Einzugsgebiet vom Unteren Reusstal und Limmattal, 2019, AfU
/ Sektion AAUO:

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/umwelt natur landschaft/umwelt 1/oberflaechengewaesser/baeche und flu-
esselregionale ueberwachung fliessgewaesser/regionale ueberwachung_fliessgewaesser.jsp

Einzugsgebiet bezogenes Monitoring der Wasserqualitat in den Regionen unteres Reusstal, Limmattal
und Reppischtal; Auswirkungen der Siedlungsentwasserung, Stand 2019, Dezember 2018, AfU / Sektion
AAUO

www.aq.ch/erfolgskontrollen-se

Werkleitungsplane, EW, Wasser, Gas, Swisscom, Cablecom (fiir Vorprojekt Leitungsnetz und Sonder-
bauwerke)
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4 Vorgehen und Abwicklung

41 Submission

Die vorliegenden Submissionsunterlagen sind geméss den Kapiteln der GEP - Richtlinie des VSA aufgebaut.

4.2 Datenbewirtschaftung / Datenmanagement

4.2.1 Allgemeines

Der Abwasserkataster muss fur die GEP-Bearbeitung die Anforderungen gemass AG-64 erflllen. Dies betrifft
nebst Ubereinstimmung mit dem Datenmodell auch die Einhaltung der Erfassungsregeln von VSA und AfU.
Die minimalen Anforderungen an die Datenqualitat sind im Ordner Siedlungsentwasserung, Kapitel 17
(www.ag.ch/siedlungsentwaesserung) zu finden. Aus diesem Grund sind die Daten vor der Erarbeitung des Pflich-
tenheftes zu prufen (via BVU / AfU / AS durch Acht Grad Ost). Die Analyse des Datenchecks durch den Be-
wirtschafter des Abwasserkatasters ist im Anhang des Pflichtenheftes enthalten.

Das Datenbewirtschaftungskonzept bezlglich Kataster und dem Umgang und Erganzungen wahrend der
GEP-Bearbeitung sollte vor der GEP-Bearbeitung abgeschlossen werden. Vergabe von Objektschlisseln und
Bezeichnungen

Anlasslich der Startsitzung ist zu regeln, wie die Vergabe von Schlusseln (z.B. Objektidentifikatoren, Schacht-
nummern und Leitungsbezeichnungen) wahrend der GEP-Bearbeitung organisiert ist.

4.2.2 Vor der GEP-Bearbeitung

Der Abwasserkataster gilt es durch den Bewirtschafter auf das Datenmodell AG64 anzuheben. Beziiglich
Vervollstandigung und Aufbereitung des Abwasserkatasters wird auf die «Arbeitshilfe Datenpriifung Abwas-
serkataster und GEP» auf www.ag.ch/siedlungsentwaesserung verwiesen.

Anschliessend werden die Daten des Abwasserkatasters dem GEP - Ingenieur Uber die Schnittstelle im For-
mat Interlis 2.3, Modell AG-64 oder AG-96 gemass Datenbewirtschaftungskonzept zur Verfuigung gestelit.

Der GEP-Ingenieur prift zu Beginn der GEP-Bearbeitung, ob die Qualitat der Daten fur den Start der GEP-
Bearbeitung genlgt. Allenfalls kann die Arbeitshilfe «Datenprifung Abwasserkataster und GEP»
{www.ag.ch/siedlungsentwaesserung) dazu beigezogen werden. Ist dies nicht der Fall, wird anlasslich einer Be-
sprechung mit dem GEP-Ingenieur, Bewirtschafter Abwasserkataster und Auftraggeber festgelegt, welche
Punkte noch vor dem Start der GEP-Bearbeitung bereinigt werden mussen. Vor dieser Bereinigung empfiehlt
sich, nicht mit der GEP-Bearbeitung zu starten.

Wie mit den, wahrend der GEP-Bearbeitung und den «mittelfristig» zu vervollstandigenden Daten umzugehen
ist, muss ebenfalls zu Beginn der GEP-Bearbeitung zwischen GEP-Ingenieur, Bewirtschafter Abwasserkatas-
ter und Auftraggeber besprochen und in einem Bericht beschrieben werden. Fur die ausserhalb («mittelfristig»)
des GEP zu vervollstandigenden Daten sind die dazu notwendigen Massnahmen in der Massnahmenliste des
GEP aufzunehmen.

4.2.3 Datenbewirtschaftung wahrend der GEP-Bearbeitung

Der Datenbewirtschafter Abwasserkataster fuhrt die Daten des Abwasserkatasters parallel zum GEP nach.
Die Verantwortung Uber den gesamten Datenbestand (als Datenkoordinator geméass VSA Vorlage zur Daten-
bewirtschaftung) bleibt damit beim Datenbewirtschafter Abwasserkataster.

Der GEP-Ingenieur ist zustandig fur die neu erarbeiteten oder geanderten Informationen. Der Informationsum-
fang ist klar zu regeln.

Folgende Informationen werden wahrend der GEP-Bearbeitung durch den GEP-Ingenieur beziehungsweise
durch die Kanal-TV-Unternehmung aufgenommen und in den GEP-Datenbestand integriert:
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Schachtprotokolle mit Abstichen der Ein- und Auslaufhdhen
Durchmesser Haltungen

- Rohrprofil

- Material

- Zustand und Dringlichkeit der Haltungen

Anschliessend an die Erfassung werden die ergéanzten Katasterinformationen an den Datenbewirtschafter Ab-
wasserkataster im Modell AG-64 oder AG-96, Format Interlis 2.3 Ubermittelt. Die Daten missen in den origi-
naren Datenbestand integriert werden.

Die Nachfuhrung bedingt durch Projekte Dritter erfolgt wéhrend der gesamten GEP-Bearbeitung durch den
Datenbewirtschafter Abwasserkataster. Der GEP-Ingenieur kann jederzeit einen aktuellen Stand aus dem Ab-
wasserkataster als Datensatz im Format AG-64 oder AG-96 beziehen.

Der GEP-Ingenieur ist verpflichtet, fehlende und falsche Angaben in geeigneter Form an die zustandige Stelle
zu melden, so dass die notwendigen Nachfuhrungen durch diese vollzogen werden kénnen. Wo nichts weiter
ausgefuihrt ist, gelten folgende minimalem Anforderungen an die Daten des GEP-Bearbeiters:

- In Bezug auf Vollstandigkeit gilt die Anforderung, dass alle zu erhebenden Informationen gemass Daten-
modell und Pflichtenheft zu erfassen sind (100 %). Massgebend fiir die Vollstandigkeit der Attribute sind
das Datenmodell AG-96, das Prifmodell zu AG-96 sowie die Erfassungsrichtlinien des VSA fur Teilein-
zugsgebiete und Massnahmen.

- In Bezug auf die thematische Genauigkeit gilt, dass alle Informationen korrekt erhoben und dokumentiert
sind.

- Eine Phase ist nicht abgeschlossen, wenn nicht auch die Daten den Anforderungen entsprechend vorlie-
gen.

Vor der Erarbeitung des Entwasserungskonzepts (Phase 2) bzw. vor der Erstellung der Planunterlagen im
Rahmen der Massnahmenplanung sind durch den GEP-Ingenieur die aktuellen Katasterdaten zu tberneh-
men.

4.2.4 Datenabgaben durch den GEP-Ingenieur

In der GEP-Bearbeitung werden in der Phase 1 und Phase 3 wichtige GEP-Informationen aufbereitet. Daher
sind zum Abschluss dieser Phase die Daten nach AG-96 zu exportieren, priifen und an die Abteilung fur Um-
welt abzuliefern. Der GEP-Ingenieur priift die Daten gemass den Vorgaben im Ordner Siedlungsentwasse-
rung, Kapitel 17.7 und dokumentiert die Datenqualitat gemass Arbeitshilfe Datenprufungen Abwasserkataster
und GEP {www.ag.ch/siedlungsentwaesserung.ch).

Die Daten werden durch die Abteilung fur Umwelt im Rahmen der Vorpriifung auf die Konformitat mit dem
Modell, den Erfassungsrichtlinien und den Qualitatsanforderungen tberpruft.

4.2.5 Bewirtschaftung der GEP-Daten nach der GEP-Bearbeitung (Nachfiihrung)

- Nach Abschluss der GEP-Bearbeitung wird der GEP-Datenbestand durch den GEP-Ingenieur nachgefuhrt
(Datenbewirtschafter GEP entspricht dem GEP-Ingenieur).

Mit Abschluss der GEP-Bearbeitung werden die aktuellen Informationen der Klassen Knoten und Leitungen
(Teil Abwasserkataster im GEP-Modell) an den Datenbewirtschafter Abwasserkataster abgegeben. Mittels
Testtransfer eines reprasentativen Datensatzes (inklusive Sachdaten) durch den Offertsteller beim Datenbe-
wirtschafter Abwasserkataster, ist der vollstandige und korrekte Transfer der Daten zu demonstrieren. Sowohl
beim Test als auch bei der Schlussabgabe ist ein Vertreter des GEP - Ingenieurs anwesend. Der Datenbewirt-
schafter Abwasserkataster bestatigt gegeniiber der Gemeinde, dass die Daten verlustfrei im System Uber-
nommen worden sind. Eine Kopie dieser Bestatigung ist bei der Eingabe zur Genehmigung an die AfU mitzu-
liefern.
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4.3 GEP-Bearbeitung

4.3.1 Ablauf

Die Projektgrundlagen, das Entwé&sserungskonzept sowie die Vorprojekte sind im Einvernehmen mit dem Auf-
traggeber und der kantonalen Fachstelle zu erarbeiten und phasenweise zur Vorprifung einzureichen.

Phase 1: Projektgrundlagen Kapitel 4. der GEP - Richtlinie
Phase 2: Entwiasserungskonzept Kapitel 5.3 der GEP - Richtlinie
Phase 3:  Vorprojekte Kapitel 5.4 der GEP - Richtlinie

Durch die erforderliche Aufbereitung des Katasters nach GEP - AGIS sowie die immissions- und emissions-
orientierte Erfolgskontrolle ergibt sich folgender Ablauf der GEP-Bearbeitung.

Katasterdaten

-
(]
T
=]
c
=
=
b=
e
o

AG - 96 AG - 96

Massnahmen t Phase 1 Phase 2 Phase 3

Bereinigungen

Einfache Erfolgskontrolle
Einfache Erfolgskontrolle

! Digitale Daten Abwasserkataster (AG-64)
‘ Digitale GEP-Daten (AG-96)
' GEP - Bearbeitung
| Vorprafungen
Genehmigung

Einfache Erfolgskontrollen bei den Mischwassereinleitstellen (RUB und RU) sind immer durchzu-
fuhren: Wahrend einem Jahr vom GEP-Ingenieur, anschliessend vom Betreiber, welcher wahrend
der GEP-Bearbeitung durch den GEP-Ingenieur noch begleitet wird

Eine allfallige Gewasseruntersuchung (umfassende Erfolgskontrolle) erfolgt durch die AfU / AAUO
nach dem Start der GEP-Bearbeitung (Meldung zwingend)
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4.3.2 Ubersicht liber die vorhandenen / zu erarbeitenden Dokumente

Kapitel

Neu

Ubernahme
aus GEP
1. Generation

Im VGEP
enthalten

Qualitat
CAD

GIS (SIAVSA)
GIS (GEP_AGIS)

Nachfiih-
rungsstand

Bemerkungen

Phase 1

5.3 Datenerhebung und Quaélitats-
sicherung

5.4  Zustandsberichte und -Plane

5.4.1 Gewdasser

5.4.2 Fremdwasser

5.4.3 Kanalisation

5.4.4 Versickerung

5.4.5 Einzugsgebiete

5.4.6 Gefahrenbereiche

5.5 Abwasseranfall

56 GEP Nachftihrung

X [ X | X | X [ X |X|[X|X|X

Phase 2

6.3 Entwasserungskonzept

Phase 3

6.4 Vorprojekte

5.4.2 Leitungsnetz und Sonderbau-
werke

6.4.3 Fremdwasserreduktion

6.4.4 Versickerung des unverschmutz-
ten Regenwassers

6.4.5 Retention von unverschmutztem
Regenwasser

6.4.6 Behandlung von verschmutztem
Regenwasser

6.4.7 Abflusssteuerung im Entwésse-
rungsnetz

6.4.8 Storfallvorsorge im Einzugsgebiet

6.4.9 Unterhalt, Reparatur und Reno-
vierung des Entwasserungsnet-
zes

6.4.10 Massnahmenplan

6.4.11 Projektdokumentation

4.3.3 Termine

Die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg gibt fur die GEP - Bearbeitung folgende Termine vor:

Auftragserteilung:

Abschluss der Arbeiten / Eingabe zur Genehmigung

2022

2025
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4.3.4 Beizug Spezialisten

Die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg schreibt folgende Arbeiten aus, bzw. zieht folgende Spezia-
listen bei:

GEP - Bearbeitung durch Ingenieur
Hydrogeologe fur ZB und VP Versickerung

Kanalreinigung und Kanal- TV inkl. Schachte

Erganzungen Kataster, Tests Datentransfer

Einladungsverfahren

freihandiges Verfahren

Bei Offertanfragen / Auftragserteilungen sind den
Geologischen Biiros die Kapitel 3.7 Bestandesauf-
nahmen, 4.2 Datenbewirtschaftung 5.4.4 Zustands-
bericht Versickerung und 6.4.4 Versickerung des
unverschmutzten Regenwassers als verbindliche
Offertgrundlagen abzugeben.

Submissionsverfahren je nach Héhe des KV-Betrags

Verfasser Abwasserkataster, separater Vertrag zwi-
schen Auftraggeber und Ingenieur

Seite 19



5 Projektgrundlagen

51 Pflichtenheft

Dokumentation

Pflichtenheft

5.2 Aufgabenformulierung

Zielsetzung

Uberprufung der bisherigen Grundlagen wie Pflichtenheft, Entwasserungstechnische Daten, Ziele, Bestandes-
aufnahme beziglich Aktualitat.

Vorgehen / Aufgaben

- Dokumentation von Anderungen.
Anpassungen und Anderungen des Pflichtenhefts sind mit der AfU abzusprechen

Dokumentation

Bericht

5.3 Datenerhebung und Qualitdtssicherung

Der GEP-Ingenieur erhalt von der Katasterstelle den vollstandigen aktuellen Datenbestand im Modell AG-64 /
AG-96 zusammen mit einer aktuellen Analyse des Datenchecks durch den Bewirtschafter des Abwasserka-
tasters. Er ibernimmt die Daten in sein System und validiert, ob die Daten vollstéandig und korrekt tbernommen
wurden. Er fuhrt eine unabhangige Datenpriifung durch, um sicherzustellen, dass die Datenqualitat fur seine
Aufgaben ausreichend ist. Stellt der GEP-Ingenieur eine ungentigende Datenqualitét oder einen unvollstandi-
gen Datenbestand fest, hat er dies unverztglich zu beanstanden. Vor dieser Bereinigung empfiehlt sich, nicht
mit der GEP-Bearbeitung zu starten.

- Von der grundsatzlichen Datenbewirtschaftung abweichende Regelungen, die nach Arbeitsvergabe getrof-
fen werden, sind formal zu dokumentieren

In der Phase 1 werden Daten gemass den Aufgaben in den einzelnen Zustandsberichten durch den GEP-
Ingenieur erhoben bzw. erganzt und bei Abschluss der Phase 1 ins Model AG-96 exportiert. Anschliessend
erfolgt eine Qualitatskontrolle gemass Ordner Siedlungsentwasserung Kapitel 17.7. Dies erfolgt am Ende der
Phase 1, bevor die Unterlagen dieser Phase in die Vorprifung gegeben werden.

Dokumentation

Bericht
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5.4 Zustandsberichte

5.41 Zustandsbericht Gewasser

Allgemeines

Der Zustandsbericht Gewasser gibt einen Uberblick tiber den Zustand, der im Gemeindegebiet liegenden Ge-
wasser. Er ist eine Grundlage fiir das Entwésserungskonzept und soll aufzeigen, wo dauernde oder periodi-
sche Belastungen auftreten und wie sie auf das Gewasser und ihre Lebewesen wirken. Beurteilt wird die
Zulassigkeit der heute bestehenden Einleitstellen von Sauber- oder Entlastungs- / Strassenabwasser.

Der GEP Ingenieur beurteilt alle Einleitstellen gemass Bearbeitungsmatrix (Beurteilung der Einldufe und des
ausseren Aspektes, Erhebung von Fehlanschliissen)

Im Rahmen der GEP - Bearbeitung sind in der Phase 1 vier einfache Erfolgskontrollen (Marz — Oktober) bei
allen Mischabwassereinleitungen durchzuftihren. Die einfachen Erfolgskontrollen haben anschliessend durch
den Betrieb zu erfolgen und ist durch den GEP-Ingenieur wahrend der GEP-Bearbeitung noch zu begleiten.

Daneben werden im Zustandsbericht Gewasser der bauliche und 6komorphologische Zustand sowie die hyd-
raulische Auslastung der Gewé&sser dokumentiert.

Vorhandene Grundlagen

- Ordner ,Siedlungsentwasserung"”, Kapitel 2.3.1.1 Zustandsbericht Gewéasser
- Ordner ,Siedlungsentwéasserung”, Kapitel 15, Entwasserung von Verkehrsflachen
- Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewasser, EAWAG, BAFU 2007

- Nachfiihrungsprotokolle der einfachen Erfolgskontrollen (vorhanden geméass Schulung vom
19.10.2020 ab 2021 durch Bauamt bzw. ARA Rudolfstetten-Friedlisberg)

- Abwasserkataster

- Bachkataster, ALG https://www.ag.ch/app/agisviewerd/v1/agisviewer. html

- Rechtliche Grundlagen zum Gewé&sserraum; www.ag.ch/gewaesserraum
- Wassermengen HQioo, HQs0, Qm resp. Qis2, Qas7, ENVIS https://www.ag.ch/app/envisi#envis , Ordner Sied-
lungsentwasserung, oder GEP 1. Generation

- Bundesgesetz vom 21. Juni 1981 Uber die Fischerei (BGF)

- Verordnung vom 24. November 1993 zum Bundesgesetz tber die Fischerei (VBGF)
- Okomorphologische Kartierung der Gewasser im Kanton Aargau, AGIS; https://www.ag.ch/app/agisvie-
werd/v1/agisviewer.html

- digitaler Datenbestand der Kantonsstrassenentwasserungen / Datensatz Kunstbauten, ATB (Durchlasse,
Dolungen)

- Resultate der Langzeitsimulationen der IST-Situation (vgl. ZB Kanalisation Kap. 4.4.3, die Resultate sind
im ZB Gewasser zu dokumentieren und kommentieren)

- Gefahrenkarte Hochwasser, ALG, ARE https://www.ag.ch/app/agisviewer4/v1/agisviewer.html
- Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss, BAFU
- Revitalisierung Fliessgewasser — Strategische Planung im Kanton Aargau, ALG

- Schutzbautenkataster / Wasserbaukataster, Bezug bei ALG
- Zustandsbericht Gewasser, GEP 1996
- Entwéasserungskonzept EZG ARA Limeco, 2020, SWRPLUS AG, Dietikon
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- Einleitstellen bei denen ein Handlungsbedarf bekannt ist (Meldungen Fischerei, Spuren der Siedlungsent-
wasserung in den Gewassern, etc.): e

Einleitstelle Gewésser Problemfall
Kantonsstrassen  alle evtl. Einleitung von Strassenabwasser
diverse alle Fehlanschlisse

- Rapporte der Funktionskontrolle der Sonderbauwerke durch das Betriebspersonal

- Gewasserbiologische Untersuchungen im Rummelbach, Auswirkungen der Siedlungsentwasserung,
Stand: erhoben, 2019, AfU, Sektion AAUO

- Einzugsgebiet bezogenes Monitoring der Wasserqualitat in den Regionen unteres Reusstal, Limmattal
und Reppischtal: Auswirkungen der Siedlungsentwasserung, Stand 2019, Dezember 2019, AfU / Sektion

AAUO
www.ag.ch/erfolgskontrollen-se

Vorhandene Gewédsser

Die Gewasser werden in die folgenden 3 Kategorien gemass VSA - Richtlinie ,Zustandsbericht Gewasser"
eingeteilt;

Gewasser- | Bedeutung Erlauterung
Kategorie
1 Fur Siedlungsgebiet | Gewéasser oder Gewasserabschnitte, welche als Vorfluter dienen
bedeutsam oder in sonst einer Art und Weise durch die Siedlungsentwésserung

beeinflusst werden. Sie kénnen innerhalb oder ausserhalb des Sied-
lungsgebietes liegen.

2 Vom Siedlungsge- | Gewasser oder Gewasserabschnitte, welche durch die Siedlungs-
biet beeinflusst entwasserung tangiert werden, aber von untergeordneter Bedeu-
tung sind. Sie liegen in der Regel ausserhalb des Siedlungsgebietes
(oft ist es der Unterlauf von Gewéassern der Kategorie 1).

Die Bearbeitung umfasst nur die wichtigsten und bedeutendsten

Teilbereiche.
3 Bezug zum Gewasser oder Gewasserabschnitte, welche durch die Siedlungs-
Siedlungsgebiet entwésserung in keiner Weise beeinflusst oder tangiert werden. Sie
gering liegen ausserhalb des Siedlungsgebietes (vielfach Oberlauf von Ge-

wassern, Wildbache).

Die Bearbeitung beschrankt sich auf das Eruieren von Fehlan-
schlussen im Bereich von Siedlungen oder Gehéften.

In Rudolfstetten-Friedlisberg gibt es folgende Gewasser:

Bach-Nr. | Bachname davon Dolungen | Gewésserkat.
L?:_I?e Nemmeite
3.04.040 | Rummelbach 120 -
3.04.045 | Gulibach 30 5
3.04.055 | Muhlebéchli 280 -
3.04.060 | Runggelenbach 320 N
3.04.070 | Hinterrutibachli 170 -
3.04.073 | Islerewaldbéchli 370 _B
3.04.044 | Grossmattbachli 80 -
3.04.050 | Chilebach 140 -
3.04.062 | Warmloobach 50 .

3.04.041 | Unterzelglibéchli
3.04.046 | Herrenbergbachli
3.04.047 | Birrhaulibach
3.04.048 | Chindlobach
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3.04.066 | Langemooshéchli

3.04.075 | Friedlisbergbachli

3.04.100 | Butzerrittibach

3.04.102 | Chlosterholz 2

3.04.103 | Chlosterholz 3

3.04.104 | Krebsbach

3.04.106 | Ibruchbach 2

3.04.110 | Malefizgraben

3.04.112 | Haderlibach

3.04.114 | Hauptismattbach

3.04.120 | Weidbach

3.04.122 | Grossmattbach

3.04.260 | Rossweidbach

3.04.265 | Buholzbach

3.04.430 | Pflanzerbach

3.04.434 | Pflanzerbachli

Bearbeitungsmatrix

Die folgende Bearbeitungsmatrix zeigt auf, welche Abklarungen bei welcher Gewasserkategorie mindestens
notwendig sind:

1

Eindolungen
Durchlasse
Uberbauungen

Legende

fl = Bearbeitung zwingend
N = keine Bearbeitung

ustand geméss Relevanzmatrix

erforderlich

Einleitungen Mischwasser

Einleitungen Regenwasser

Einleitungen Drainagen

Fehlanschliisse

Lage / Lange

\Art / Durchmesser / Profil

Baulicher Zustand

Bestimmung Wassermengen (HQiu, Qzo, Qm, Q)
Gerinnekapazitat / kritische Profile
OCkomorphologie Stufe F

o Messstationen / Messeinrichtungen
~[Einzugsgebiete / Teileinzugsgebiete

w|Uberschwemmungsgebiete

o Nutzungen

Gewasserkategorie 1

Gewdsserkategorie 2

Gewdsserkategorie 3

Die Einleitungen von entlastetem Mischabwasser sind im Datenbestand (Auszug Datenbank Sonderbau-
werke und Klasse GEP-Knoten) zu kontrollieren bzw. zu erganzen. Die Einzugsgebietsdaten (F, Fred, trk)
sowie die Bauwerksdaten sind nach Vorgabe Datenmodell GEP - AGIS in strukturierter Form zu erfassen
stellen. Die Werte dienen als Grundlage fur Berechnungen mit Langzeitsimulationsmodellen, Frachtberech-
nungen, REBEKA usw.

Die Regenwassereinleitungen sind Datenbestand (Klasse GEP-Knoten) zu kontrollieren bzw. zu erganzen.
Die Angaben zum Einzugsgebiet (F, Fra, trx; Anfallstellen wie Dach, Strasse, Belastung des Regenwassers
wie DTV, Zuge pro Tag, Material der Dachabdeckung usw.) und allfalliger Regenwasserbehandlungsanla-
gen sind nach Vorgabe Datenmodell GEP - AGIS in strukturierter Form zu erfassen. Die Daten dienen als
Grundlage fur die Beurteilung der Regenwassereinleitungen (Dacher, Verkehrsflachen) gemass RilLi Ab-
wasserbewirtschaftung bei Regenwetter, resp. Ordner Siedlungsentwasserung Kap 15.
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10

11

12

Drainageeinleitungen ab einem @ > 300 mm sind als gewasserrelevante Einleitstellen in der Klasse GEP-
Knoten zu erfassen.

Allfallige Fehlanschliisse sind im Ubersichtsplan darzustellen.

Angaben zu den Messstationen kénnen der Homepage des Bundes (BAFU) http://www.hydrodaten.ad-
min.ch/d/index.htm?lang=de oder des Kantons Aargau https:/www.ag.ch/app/envis/#envis entnommen wer-
den.

Angaben zu den Eindolungen und Durchléssen sind bei der ALG und bei der ATB erhaltlich. Angaben zum
baulichen Zustand fehlen in den meisten Fallen. Im Bereich von Kantonsstrassenquerungen sind die An-
gaben zum baulichen Zustand in der Regel bei der ATB erhaltlich. Der bauliche Zustand ist, wo nicht be-
kannt, mittels Kanalfernsehen oder Begehungen der Durchlasse aufzunehmen (Siehe Aufgaben).

Die Einzugsgebiete der Gewasser sind fiir die Berechnungs-, Nachweispunkte (Einleitungen) in Tabellen
zusammen zu stellen. Bei grésseren Gewassern kénnen sie den Hydrologischen Jahrbiichern entnommen
werden. Weitere Angaben sind bei der ALG erhaltlich oder kénnen der Gefahrenkarte entnommen werden.
Bei kleineren Gewassern sind sie anhand der Karte 1:25'000 zu ermitteln.

Die Uberschwemmungsgebiete sind der Gefahrenkarte Hochwasser zu entnehmen.
Die Hochwassermengen (HQuq0) kénnen ebenfalls der Gefahrenkarte Hochwasser entnommen werden.

Die Werte fur HQa koénnen fur grossere Gewasser den Hydrodaten des Kantons Aargau
https://www.ad.ch/applenvisienvis entnommen werden. Fiir kleinere Gewasser sind sie nach Rucksprache
mit der ALG festzulegen. Die Werte werden fur den Nachweis der Hochwassersicherheit bei RU und RB
benotigt

Die Werte fur Qa4 konnen fur gréssere Gewasser dem Ordner ,Siedlungsentwésserung” (Kapitel
3.2.1.1) entnommen werden. Fur kleinere Gewasser sind sie anhand der Einzugsgebietsflache und des
spezifischen Abflusses zu berechnen, oder mittels Abschatzungen bei Niedrigwasser vor Ort zu bestim-
men. Die entsprechenden Hinweise fur das Vorgehen sind ebenfalls dem Ordner ,Siedlungsentwasserung®
zu entnehmen. Fir weitere Angaben und bei Unsicherheiten steht die ALG zur Verfugung.

Die Werte fir Qm resp. Qis2 kénnen fur grossere Gewasser den Hydrodaten des Kantons Aargau
https://www.ag.ch/app/envis/#envis entnommen werden. Fur kleinere Gewasser sind sie anhand der Ein-
zugsgebietsflache und des spezifischen Abflusses zu berechnen, oder mittels Abschatzungen bei Nied-
rigwasser vor Ort zu bestimmen (vgl. OSE Kap. 2.3.1.1.1). Fur weitere Angaben und bei Unsicherheiten
steht die ALG zur Verflgung.

Die Nachweise beziiglich der Gerinnekapazitat sind der Gefahrenkarte Hochwasser zu entnehmen.

Die Daten der Okomorphologie (Stufe F) kénnen via AGIS https:/iwww.ag.ch/app/agisviewer4/v1/agisvie-
wer.html herunter geladen werden.

Angaben zur stofflichen Belastung (Chemisch NHa, Sauerstoff und Nahrstoffe sowie die ungelosten Stoffe)
sind bei der AfU / AAUO erhaltlich (www.ag.ch/de/bvu/umwelt natur landschaftiumwelt 1/oberflaechengewaes-
ser/baeche und fluesse/baeche und fluesse.jsp).

Angaben zur Gewassernutzung sind bei der ALG und bei der Abteilung Wald, Sektion Jagd und Fischerei
erhaltlich.

Vorgehen

Grundsatzlich kann gemass VSA-Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter (2019) nicht vorausge-
sagt werden, ob stoffliche Simulationen notwendig sind. Es ergibt sich folgender Ablauf:

i,

Zusammentragen der vorhandenen Grundlagen wie:

- Daten aus dem GEP 1. Generation

- Resultate der Langzeitsimulationen aus ZB Kanalisation oder VGEP
- Einfache Erfolgskontrollen (Gewésseruntersuchungen Stufe 1)

- Eventuell Gewdsseruntersuchungen AfU /AAUO

Erarbeiten der noch fehlenden Unterlagen

Uberpriifung «Stand der Technik» der Anlagen geméss RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter
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7.
8.

Erstellen der Relevanzmatrix pro Mischabwassereinleitung
Beurteilung der Mindestanforderung geméss NH4N — Fracht

Entlastete Fracht [kg/a]

[™%/g]

Ermittlung der gewésserspezifischen Entlastungsfracht.

Uberprifung Notwendigkeit einer Massnahmenpriifung nach STORM (Bedingungen Modul B, Kap. 8.4)

Betriebliche Systemoptimierung

Sofern STORM notwendig:

9.

Wahrscheinlichkeitsberechnungen fir das Eintreffen von kritischen Immissionen (stochastisch-probabilis-
tische Berechnungen, z.B. mit REBEKA 2, etc.)

Mit sfochastisch, probabilistischen Simulationen wird berechnet mit welcher Wahrscheinlichkeit es nie zum
Beginn von letalen Schéadigungen (LCo) kommt (Achsenabschnitt in der Simulation zu LCO beziiglich Am-
moniak). Zudem wird die Unterschreitungswahrscheinlichkeit fiir das Ereignis, dass die Stufe 1 (also die
Erreichung des LC10 einmal in 5 Jahren oder 0.2-mal pro Jahr) iiberschriften wird berechnet.

Unterschreitungswahrscheinlichkeit = Wahrscheinlichkeit, dass eine Stufe nicht iiberschritten wird.

Es sind in jedem Fall beide Simulationen (fiir LCO und LC10) zu konsultieren. Die stochastischen Simula-
tionen sind wie folgt zu interpretieren:

Erreichung der Stufe

Unterschreitungswahrscheinlichkeit p

Massnahme

Stufe 0 (LCO)

p > 0.6, dass lberhaupt ein Ereignis eintritt

(Achsenabschnitt der Simulation)

keine Massnahmen in Bezug auf NH4-
Emissionen nétig

Stufe 0 (LCQ)

p = 0.6, dass {iberhaupt ein Ereignis eintritt

(Achsenabschnitt der Simulation)

weitere Abklarungen zur Reduktion der
NH3-Immissionen und ggf. Evaluation
weiterer Massnahmen

Stufe 1 (LC10)

p = 0.8 fir 0.2 Ereignisse pro Jahr

Stufe 0 sind massgebend

Stufe 1 (LC10)

p < 0.8 fur 0.2 Ereignisse pro Jahr

Evaluation weiterer Massnahmen nétig

10.Ev. Interdisziplindre Beurteilung

Aufgaben

Zusammentragen der Grundlagen uber die Gewasser
Zusammentragen der Angaben zur Nutzung und Qualitat der Gewasser

Zusammenstellen der Fischerei spezifischen Angaben wie: Fischereirechte und fischékologischer Zustand.
Die Angaben kénnen bei der Sektion Jagd und Fischerei angefordert werden.

Bei der Gewasserkategorie 1 sind die eingedolten Abschnitte mittels Kanal-TV aufzunehmen (vgl. Tabelle
oben).

Begehung der relevanten Gewasserabschnitte durch den GEP-Ingenieur:
Uberprufung der Hochwassersicherheit von RU und RB fir HQao, und HQ1o0 im Gewasser.
Durchfuhrung einfacher Erfolgskontrollen (4-mal in der Phase 1) bei allen Mischabwassereinleitungen

Begleitung des Betreibers bei der weiteren Durchfilhrung der einfachen Erfolgskontrollen wahrend der
GEP-Bearbheitung

Dokumentation und Beurteilung der Resultate der Langzeitsimulationen.
Auswertung der Erfolgskontrollen

Uberprifung der bestehenden Anlagen zur Entlastung und Behandlung von Mischabwasser gemass RiLi
Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Modul DB

Anhand der Gewasserbegehungen, der Resultate der Erfolgskontrollen, allfalliger Meldungen von Gemein-
debehdrden oder kantonaler Fachstellen, usw. ist die Relevanzmatrix (www.ag.ch/siedlungsentwasserung)
(Hydrologie, Okomorphologie, Langzeitsimulation) bei allen Mischabwassereinleitungen zu erstellen.
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Ermittlung und Beurteilung der Mindestanforderung bei den Regentberlaufen und Regenwasserbehand-
lungsanlagen (z.B. Regenuberlaufbecken) gemass der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter
(Entlastungsanteil NH4-N < 2%)

Priifung ob STORM erforderlich ist (Defizitanalyse).

Beurteilung der Zulassigkeit von:

- Strassenabwassereinleitungen

- Einleitungen von SBB — Geleiseentwasserungen

- von nicht verschmutztem Regenwasser in kleinere Gewasser
Erarbeitung von Bericht und Plan (Darstellung samtlicher Einleitstellen)

Der Zustandsbericht und -plan Gewésser ist der AfU 1-fach in Papierform und als pdf-Dokument zur Vor-
prifung einzureichen
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Dokumentation

Bericht mit Fotodokumentation.
Inhalt geméass Bearbeitungsmatrix / nachfolgenden Kapiteln

- Einleitung: Ausgangslage, Ziel, Rechtsgrundlagen (Eigentumsrechte, Offnungspflicht, Gew#sserraum, Gewésserunter-
halt)

- Ubersicht Gber die Gewasser
- Bezeichnungen (Klassierung / Typ)
- Einzugsgebiete: Charakteristik / Grésse
- Abflussverhaltnisse (Messstationen / Kapazitaten / Engpésse / Schutzbauten / Fotos)
- Dolungen (Baulicher Zustand, Kapazitaten, Abmessungen, Langsgefalle)
- Revitalisierungen
- Gefahrenkarte Hochwasser / Fotos
- Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss / Fotos

- Nutzung der Gewasser: Trinkwasser, Charakteristik / Gewasserunterhalt, Fischereiliche Nutzung / Fischreviere,
Badepldtze,  Freizeit/ Erholung, Naturschutz, Biber, Wasserentnahmen, Wasserkraft)

- Qualitat der Gewasser: Okomorphologie, Fischbestand / Fischlaichgebiete / Flusskrebse, Gewasserbegehungen /
Fotos, Untersuchungen / Monitoring, Wasserqualitdt / Gewésserbiologie / -Gkologie)

- Ubersicht Einleitstellen
- Mischwasserkanalisation
- Strassenentwasserung
- Sauberwasser / Drainagen - Wassermengen Vorfluter (Qas7 / Q1az)
- Hochwassersicherheit: Riickstau (HQ 30), Uberflutungssicherheit Bauwerke (HQ 100/ HQ 300)

- Beurteilung Einleitstellen (entlastetes Mischabwasser)
- Gewasserdaten: einleitungshezogene Gewdasseruntersuchungen (einfache EK / Stufe 1, ev. Stufe 2), Relevanzmatrix
- Abklarung Notwendigkeit STORM (Zusammenstellung der relevanten Daten / Langzeitsimulation: Dauer, Haufigkeit,
Menge / Mindestanforderungen: Anteil entlastetes Ammonium / spezifische Ammoniumentlastungsfracht / Zusammenstel-
lung der Kriterien /Defizitanalyse)
- Betriebliche Optimierungen
- STORM: Wahrscheinlichkeitsberechnungen

- Gesamtbeurteilung
- Fazit, Weiteres Vorgehen bei der GEP-Bearbeitung

Ubersichtsplan Gewasser 1:25'000 (Gewasserkataster)

Situation der untersuchten Gewasser und der zugehorigen Einzugsgebiete 1:5'000

Zustandsplan 1:2'000

Abschatzung der Abflussverhaltnisse im Vorfluter

Immissionsorientierte Erfolgskontrolle, Biologisches Gutachten (AAUQ)

Uberschwemmungsplan nach Gefahrenkarte Hochwasser

Resultate der einfachen Erfolgskontrollen bei den Einleitstellen

Nachgefuhrter digitaler Datenbestand (Einzugsgebiete der Sonderbauwerke, gewasserrelevante Ein-

leitstellen)
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5.4.2 Zustandsbericht Fremdwasser

Zielsetzung

Im Schmutzwasser ist meistens auch ein Teil Fremdwasser (Bache, Brunnen, Drainagen, Grundwasser, Kihl-
wasser, Quellen, Reservoiriiberlaufe, Sickerleitungen) enthalten. Dieses Fremdwasser beeintréchtigt die Rei-
nigungsleistung der ARA, erhoht die Betriebskosten und die Schmutzfrachten im Ablauf.

Das Fremdwasser soll, soweit wirtschaftlich vertretbar, vom Abwasser getrennt werden. Es muss dem natlr-
lichen Wasserkreislauf erhalten bleiben oder dorthin zurtickgefuihrt werden. Dies ist sowohl aus 6kologischer,
wie auch wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Fremdwasser kommt nicht nur im Mischsystem, sondern infolge von
Fehlanschliissen und Kanalschaden auch im Trennsystem vor.

Artikel 76 des Gewasserschutzgesetzes verlangt, dass spatestens 15 Jahre nach Inkrafitreten dieses Geset-
zes die Wirkung einer Abwasserreinigungsanlage nicht mehr durch stetig anfallendes, nicht verschmutztes
Abwasser beeintrachtigt wird. Die Sanierungsfrist ist Ende 2007 abgelaufen.

Der Bericht soll aufzeigen, welche Massnahmen bereits realisiert sind und wo noch wie viel Fremdwasser dem
Abwassernetz zugefiihrt wird. Dabei sind auch allfallige neue Fremdwasserquellen zu beriicksichtigen.

Vorhandene Grundlagen

- Bundesamt fur Umweltschutz (heute BAFU), Fremdwasser, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 23, 1984
- Kanalfernsehaufnahmen die im Rahmen der GEP - Bearbeitung durchgeftihrt werden

- Bachkataster und Zustandsbericht Gewasser

- Trinkwasserverbrauchszahlen, Einwohnerzahlen

- ARA Daten der ARA Rudolfstetten-Friedlisberg

- Zustandsbericht und -plan Fremdwasser, GEP 1996

- Daten RB Dorf und RB ARA

- PW Muhli

Vorgehen / Aufgaben

- Uberprufung der Zahlen des GEP 1996 mit den neusten Trinkwasser- und Einwohnerdaten unter Beriick-
sichtigung der zwischen 1996 und 2021 realisierten Massnahmen.

- Messungen bei:

4 Messstellen mit je 2 Nachtmessungen. Eine Messung nach einer l&ngeren trockenen Periode und eine
Messung unmittelbar nach einer niederschlagsreichen Periode. Allfallig erforderliche Messeinrichtungen
(z.B. Dreieckwehre usw.) sind in die Offerte einzurechnen.

- Zusammentragen der Datenaufzeichnungen der Regeniberlaufbecken und Pumpwerke:
- RB Dorf

- RBARA
- PW Mahli

- Es sind samtliche Fremdwasserquellen zu eruieren und deren Mengen zu ermitteln.

- Die festgestellten Fremdwasserzuflisse sind pro Knoten geméss Datenmodell GEP — AGIS zu dokumen-
tieren (Attribut QF 1st).

- Auswertung der Daten gemass Schriftenreihe Umweltschutz, Nr. 23. Es sind alle Fremdwasserarten abzu-
arbeiten.

- Bericht und Ubersichtsplan mit samtlichen Fremdwasseranfallstellen

Seite 28



Dokumentation
Bericht mit Tabelle

Ubersichtsplan mit Anfallstellen

Nachgeflihrter digitaler Datenbestand (Fremdwasseranfall IST/SOLL pro Knoten)
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5.4.3 Zustandsbericht Kanalisation

Allgemeines

Der Zustandsbericht Kanalisation gibt einen Uberblick Uber den baulichen, hydraulischen und betrieblichen
Zustand des Leitungsnetzes und dem technischen Stand der Sonderbauwerke.

Fur die Beurteilung des baulichen Zustandes sind lickenlose Fernsehaufnahmen der Schmutz- und Sauber-
wasserleitungen (inkl. private Sammelleitungen / PAA, Leitungen; ab 2 angeschlossenen Liegenschaften ge-
mass Y-Regel) erforderlich.

Zur Beurteilung des hydraulischen Zustandes ist in dieser Phase eine hydraulische Berechnung des heutigen
Netzes mit den heutigen Einstellungen bei den Sonderbauwerken und dem heutigen Uberbauungsgrad durch-
zufuhren.

Vorhandene Grundlagen

Hydraulische Berechnungen GEP 1996 mit
- Listenrechnungen

Die vorhandenen hydraulischen Berechnungen gentigen nicht fur die Beurteilung des Ist-Zustandes. Es
wird eine hydrodynamische Simulation benétigt.

Betriebs- und Wartungshandbiicher der Sonderbauwerke (Regenuberlaufbecken, Pumpwerke, Duker,
Regeniiberlaufe, Retentionsbecken etc.)

Zustandsaufnahme aller Sonderbauwerke (Checkliste AfU / www.ag.ch/siedlungsentwésserung)

Ordner ,Siedlungsentwésserung", Kapitel 2.3.1.2, Zustandsbericht Kanalisation, Kapitel 3.17 Warmenut-
zung aus Abwasser

Ordner ,Siedlungsentwasserung"”, Kapitel 17, Datenmodell AG-96
Datenmodell VSA-KEK

Norm EN-13508-2 (Schadenscodierung)

RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter

Abwasserwarmenutzung im Kanton Aargau, Potentiale in den Einzugsgebieten geeigneter Abwasserreini-
gungsanlagen, BVU / AfU, Dezember 2015

Schachtprotokolle in Papierform

Zustandsplane GEP 1996

Bauprojekt Anschluss an ARA Limeco, 2021, Hunziker Betatech AG, Winterthur
Entwasserungskonzept EZG ARA Limeco, 2020, SWRPLUS AG, Dietikon

Vorgehen / Aufgaben

Besprechungen mit

- Abteilung fur Bau + Planung Rudolfstetten-Friedlisberg
- Werkhof / Bauamt Rudolfstetten-Friedlisberg

- Betreiber der ARA Rudolfstetten-Friedlisberg

- AfU/AS

bezuglich der Erfahrungen im Betrieb

Das Abwassernetz (Misch-, Schmutz- und Regenwasserleitungen) wird mittels Kanalfernsehen inkl.
Schachtprotokollen aufgenommen. Die Dokumentationen (TV und Schachtprotokolle) sind nach einheitli-
chen Kriterien (in Zusammenarbeit mit der Abteilung fiir Bau + Planung Rudolfstetten-Friedlisberg) durch
den Ingenieur sachkundig zu beurteilen, auszuwerten und zu interpretieren.

Untersucht werden alle 6ffentlichen Leitungen sowie die privaten Sammelleitungen (PAA, Leitungen; ab 2
angeschlossenen Liegenschaften gemdss Y-Regel).
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Die Hausanschlussleitungen (Grundstlckentwésserung) sind in den letzten ca. 5 Jahren aufgenommen
worden.

Submission, Organisation und Uberwachung der Kanalfernsehaufnahmen inkl. Schachtprotokolle sind in
die Ingenieurofferte einzurechnen. Die Aufwendungen des Kanalfernsehunternehmers jedoch nicht. Die
Vorbemerkungen mit den Anforderungen an die TV- Dokumente und -Daten mussen durch den GEP- In-
genieur erarbeitet werden. Dabei sind die Vorgaben der VSA-Richtlinie «Zustandserfassung von Entwas-
serungsanlagen» zu bertcksichtigen. Es wird empfohlen, dass fiir die Schadenserhebung die Norm EN-
13508-2 verwendet wird.

Die Aufnahmen des Kanal-TV Unternehmens sollen vollstandig digital dokumentiert werden (TV-
Aufnahmen und Protokolle). Fur die einfache Ubernahme der Zustandsinformationen wird das Datenmodell
VSA-KEK empfohlen. S&amtliche Dateien sind digital auf einem Datentrager abzugeben.

Die TV-Daten sollen mit dem kommunalen WebGIS verlinkt werden.

Auswertung der TV- Aufnahmen unter Einbezug der Erfahrung des Betreibers des Abwassernetzes. Klas-
sifizierung des Zustandes geméass GEP - Musterbuch (VSA) unter Mitberlicksichtigung der Resultate der
Hydraulik.

Die gemé&ss Datencheck im Kataster fehlenden Angaben beziehungsweise die in Kapitel 4.2.3 aufgefuhrten
Arbeiten sind dem Bewirtschafter des Abwasserkatasters durch den GEP-Ingenieur, aufgrund der Auswer-
tung der TV-Aufnahmen, zur Erganzung oder Korrektur im Abwasserkataster zu tbermitteln. Dies gilt auch
fur Daten, die aufgrund der TV-Aufnahmen im Abwasserkataster nicht stimmen. Das Hydraulikmodell ist
aufgrund des bereinigten Katasters zu erstellen.

Auswertung der Schachtprotokolle

Aufnahme des baulichen und hydraulischen Zustandes aller Sonderbauwerke, Regenlberlaufbecken,
Pumpwerke, RU etc. mit der Checkliste AfU. Der GEP - Ingenieur wird durch die, beim Bauamt/ Werkhof,
fur den Betrieb und Unterhalt zusténdige Person begleitet. Gleichzeitig sind auch die fur die hydraulischen
Berechnungen erforderlichen Daten zu erheben.

Uberprufung der Wirkung und Gestaltung der bestehenden RegenUberlaufbecken und Regentiberlaufe ge-
mass der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Modul DB. Wenn dies bereits im Zustandsbericht
Gewasser erfolgt, sind hier die Resultate und Beurteilungen zu dokumentieren.

Erstellen beziehungsweise Aktualisieren der Stammkarten fir Sonderbauwerke (RB, RU, PW, Diker,
Trennbauwerke, Einleitstellen Gewasser, Retentionsbecken usw.) gemass Muster: Download Aufnahme-
formulare auf der Homepage AfU unter: www.ag.ch/siedlungsentwésserung.

Je nach Schadensschwere sind Sofortmassnahmen vorzuschlagen. Diese dirfen jedoch die Optimierung
des Entwasserungskonzeptes nicht einschranken.

Die Angaben zum baulichen Zustand und Sanierungsbedarf sind fiir alle zu untersuchenden Bauwerke in
einem strukturierten Datenmodell abzulegen (nach Vorgabe GEP-AGIS, AG — 64 und AG — 96).

Im Kapitel 2.1 wurde beschrieben in welchem Rahmen die hydraulischen Berechnungen durchfithrt wer-
den. In den nachfolgenden Punkten werden die Anforderungen an die Hydraulik sofern dies im Rahmen der
GEP-Bearbeitung erforderlich ist, festgelegt.

Hydraulische Berechnung des IST - Zustandes (heutiger Uberbauungsgrad und heutige Einstellungen bei
den Sonderbauwerken) mit einem hydrodynamischen Berechnungsmodell. Dabei ist auch aufzuzeigen,
wie sich ein Hochwasser im Gewasser (HQso und HQ1o0) Uber Entlastungsbauwerke und der Oberflachen-
abfluss auf das Abwassernetz auswirkt.

Das Modell ist zu kalibrieren. Zu diesem Zweck sind wahrend 6 Monaten an 3 bis 4 Stellen im Kanalnetz
Durchflussmessungen durchzuftihren und gleichzeitig sind auch die Regendaten der Messstationen
METEQO 0006 Waohlen, METEO 47860 Stetten und evtl. ZH02 Birmensdorf bzw. METEO 3920 Dietikon tber
diesen Zeitraum zu beschaffen und allenfalls fur die Nutzung im entsprechenden Programm aufzubereiten.
Die Aufwendungen fiir die Durchflussmessungen und Regendaten sind in der Ingenieurofferte auszuwei-
sen.
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Die Resultate sind in den Abwasserkataster (Zustand, Sanierungsbedarf; eventuell Belastung und Rick-
stauhthen) zu Gberfihren, als Zustands- und Auslastungsplan zu visualisieren und im Bericht zu dokumen-
tieren. Bei den Uberlasteten Haltungen sind die Langenprofile zu generieren.

Fur die Beurteilung der Mischabwassereinleitungen in Gewasser sind Langzeitsimulationen mit den Pro-
grammen SASUM oder SAMBA oder KOSIM oder MIKE URBAN durchzufihren. Die Anforderungen an die
Simulationen sind in der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter beschrieben. Die Resultate sind
im Zustandsbericht Gewasser zu beurteilen und dokumentieren.

Die Resultate der Langzeitsimulationen sind anhand der Messdaten (Uberlaufdauer, Anzahl Uberlaufe,
eventuell Uberlaufmengen) bei den Regenuberlaufbecken:

- RB Dorf

- RBARA

zu verifizieren. Je nach Resultat ist das Modell zu kalibrieren.

Die Leitungen und Kontrollschéchte in den Schutzzonen S2 und S3 missen periodisch auf Dichtheit geprift
werden. Die Entwasserung der Kantonsstrasse K412 ist entsprechend zu prifen.

Die Resultate der Dichtheitsprifungen sind gemass Ordner ,Siedlungsentwasserung” Kapitel 2.3.1.2 (Ta-
belle) zu dokumentieren.

Beurteilung der Sammelkanale beziglich Eignung zur Energienutzung aus Rohabwasser im Abgleich mit
dem Bericht «Abwasserwarmenutzung im Kanton Aargau, Potential in den Einzugsgebieten geeigneter

Abwasserreinigungsanlagen»
(www.ag.ch/de/bvu/umwelt natur landschaftfumwelt 1/abwasser_1/abwasserreinigung/abwasserreinigung.jsp)

| Nachtmittelwert bei Trockenwetter > 10 I/s
Rohrkaliber > 800 mm
Querschnittsreduktion bei Regenwetter zulédssig

bedingt geeignet Nachtmittelwert bei Trockenwetter = 10 I/s
Rohrkaliber = 800 mm
keine Querschnittsreduktion bei Regenwetter zuléssig

Nachtmittelwert bei Trockenwetter < 10 I/s
Rohrkaliber < 800 mm

viel Fremdwasser
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Dokumentation

B K K
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M X

Bericht
Zustandsplan, Beurteilungskriterien nach VSA - Musterbuch, Kapitel 5.4.3 (Blatt 7) dargestellt
Zustandsaufnahmen Kontrollschachte und Sonderbauwerke

Nachweis der best. Sonderbauwerke (RU, FK, RB, etc.) gemass RiLi Abwasserbewirtschaftung bei
Regenwetter VSA

Stammkarten der Sonderbauwerke Uber Spezialbauwerke wie Regeniberlauf, Regeniiberlaufbe-
cken, Duker, Pumpwerke usw.
(Download Aufnahmeformulare auf Homepage AfU unter: https:/iwww.ag.ch/siedlungsentwasserung).

Hydraulischer Ist - Zustand Netz und Sonderbauwerke
Belastungsplan

Uberstauplan

Langenprofil der Uberlasteten Haltungen

Tabelle samtlicher Leitungen innerhalb Grundwasserschutzzonen gemass Ordner ,Siedlungsentwas-
serung®, Kapitel 2, sowie samtliche Protokolle der Dichtheitsprifungen

Schemaplan Energienutzung aus Abwasser

Nachgeflihrter digitaler Datenbestand (erganzte Bauwerke oder Sachdaten sowie baulicher Zustand,
Sanierungshedarf und Resultate der hydraulischen Berechnung pro Knoten und Haltung, alle Sonder-
bauwerke inkl. korrekter topologischer Modellierung)
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5.4.4 Zustandsbericht Versickerung

Allgemeines

Zur Planung und Optimierung des Entwasserungsnetzes, unter Einbezug der Versickerung von Regen- und
Fremdwasser, sind die Unterlagen Uber die Versickerungsméglichkeiten notwendig.

Bei den meisten GEP 1. Generation wurde eine Versickerungskarte erstellt. Diese Daten sind als kantonswei-
ter Datensatz im AGIS Uberfihrt worden. Sie wurden jedoch nicht nachgefiihrt.

Der Zustandsbericht Versickerung hat aufzuzeigen, wo im Gemeindegebiet die Voraussetzungen flr die Ver-
sickerung von nicht verschmutztem Regenwasser vorhanden sind, respektive wo die Versickerung verboten
ist.

Er enthalt auch grobe Angaben tber die Sickerleistung des Untergrundes und macht Angaben Uber die Mach-
tigkeit der undurchlassigen Deckschicht. Wird die Versickerung - zum Beispiel im noch nicht tberbauten Ge-
biet - bei der Dimensionierung der Abwasseranlagen berticksichtigt, sind weitergehende Abklarungen notwen-
dig. Diese Abklarungen sind in der Phase 3, im Vorprojekt Versickerung des unverschmutzten Regenwassers
vorzunehmen.

Im Zustandsplan Versickerung / Kataster der Versickerungsanlagen missen die vorhandenen Versickerungs-
anlagen dargestellt werden und die Daten (Typ, regenwasserwirksame Flache, Lage, Eigentlimer, usw.) dazu
in der Datenbank (vergleiche Ordner ,Siedlungsentwéasserung” Kapitel 14) abgelegt werden.

Vorhandene Grundlagen

- Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 14

- Geologische Karte 1:25'000

- Gewasserschutzkarte, Datensatz AGIS

- Grundwasserkarte, Datensatz AGIS

- Datensatz Versickerungskarte (AGIS)

- Muster Versickerungskataster, Ordner ,Siedlungsentwasserung” Kapitel 14.13

- Merkblatt Umwelt AG, 1-2008-2

- Kataster der belasteten Standorte, Sektion AAUO (AfU)

- Datenmodell GEP - AGIS, Kapitel 17 im Ordner ,Siedlungsentwasserung®

- Empfehlungen und Hinweise fir die Erstellung des Zustandsplans Versickerung, Erganzungen zum Ordner
Siedlungsentwasserung, Kapitel17, Fassung April 2015, BVU / Abteilung fur Umwelt

- Zustandsbericht Versickerung und Versickerungskarte aus dem Jahre 1893

- Schutzzonenreglemente der Quellwasserfassung: Islerenwald, Warmloo und Rebberg, Bezug bei der Ge-
meinde

Vorgehen / Aufgaben
Der Zustandsbericht Versickerung ist durch einen Hydrogeologen zu bearbeiten.
Der GEP - Ingenieur hat folgende Aufwendungen in seine Offerte einzurechnen:

- Aufwendungen fir die Koordination mit dem Hydrogeologen. Die Offerten fur den Zustandsbericht Versi-
ckerung und die Versickerungskarte holt der Auftraggeber selber ein (die Submission lauft parallel zur In-
genieursubmission).

- Beurteilung der Versickerungsanlagen (Anzahl unbekannt) mit Kontrollen vor Ort (inkl. Dokumentation all-
fallige Mangel). Allfallige Sanierungsmassnahmen (sofern es sich nicht um Sofortmassnahmen handelt)
sind in der Phase 3, beim Vorprojekt Versickerung des unverschmutzten Regenwassers aufzuzeigen.

Folgende Arbeiten sind durch den Hydrogeologen auszufiihren:

- Zusammentragen der vorhandenen Unterlagen und Daten.

- Uberpriifen der Daten Versickerungskarte (AGIS) und bedarfsorientierte Aktualisierung dieser Daten ge-
mass Datenmodell GEP — AGIS. Die Ausfliihrung richtet sich nach dem Ordner Siedlungsentwésserung
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Kapitel 17; https://www.ag.ch/media/kanton aargau/bvu/dokumente 2/umwelt natur  landschaft/umweltschutz-
massnahmen_1/siedlungsentwaesserung_1/afu_empfehlung_hydrogeologen layoutAG 07 04 2015.pdf

- Auswertung der vorhandenen Daten.

Eventuell Konzept fur weitere notwendige Abklarungen.

- Erstellen des Ubersichtsplanes (Versickerungskarte) mit folgenden Angaben:

Standort der bestehenden Versickerungsanlagen, Datengrundlagen Abwasserkataster
Stammblatt (geméass Ordner Siedlungsentwéasserung Kap. 14 «Muster Versickerungskataster»)

Flachen mit guten Voraussetzungen flr die Versickerung (gute Sickerleistung der sickerfahigen Schicht,
geringen Méachtigkeit der Deckschicht), Datengrundlage (aktualisierte) Versickerungskarte.

Flachen mit méassig guten Voraussetzungen fir die Versickerung (Wahl der Versickerungsanlage ein-
geschrankt; gute Sickerleistung der sickerfahigen Schicht, jedoch grosse Machtigkeit der Deckschicht),
Datengrundlage (aktualisierte) Versickerungskarte.

Flachen mit schlechten Mdglichkeiten flr die Versickerung (aber lokale Versickerung maglich), Daten-
grundlage (aktualisierte) Versickerungskarte.

Flachen auf denen die Versickerung nicht empfohlen wird. Datengrundlage (aktualisierte) Versicke-
rungskarte

Flachen mit einem Versickerungsverbot.
Datengrundlage: Kataster der belasteten Standorte, Grundwasserschutzzonen oder andere.

- Darstellung gemass Kapitel 17 Ordner ,Siedlungsentwasserung”

Dokumentation

Bericht

Versickerungskarte

Liste aller Anlagen inkl. allfélliger Mangel

Bei Anderungen in der Beurteilung der Versickerungsmaglichkeiten, nachgefiihrter Datensatz tiber die

Gemeinde gemass Datenmodell AG-96 im Format nach Absprache (ESRI Geodatabase oder Interlis)
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5.4.5 Zustandsbericht Einzugsgebiete

Allgemeines

Die Beschaffenheit des Gelandes, vor allem die Uberbauungsart und die Nutzung beeinflussen den Regen-
wasseranfall eines Siedlungsgebietes. Ein massgebender Parameter zur Berechnung des Regenwasseran-
falls aus den Siedlungsgebieten sind die Abmessungen und die Art der befestigten Flachen innerhalb des
Siedlungsgebietes sowie die hydraulischen Einzugsgebiete.

Der Zustandsbericht Einzugsgebiete muss aufzeigen, wie die einzelnen Teileinzugsgebiete entwassert wer-
den (Mischsystem, Teiltrennsystem, eventuell Trennsystem). Daneben hat er Auskunft Uber das Abflussver-
halten der Einzugsgebiete zu geben.

Die Abflusskoeffizienten (Befestigungsgrade und Hydrologiedaten) fur die einzelnen Systeme, Zonenarten und
Strassen werden festgelegt. Der Zustandsplan Einzugsgebiet zeigt innerhalb der Bauzone auf, welche Tei-
leinzugsgebiete an welche Haltung angeschlossen sind. Ausserhalb der Bauzone ist aufzufuhren, wie die
Strassen und Liegenschaften entwassert werden und wie das Oberfl&chenwasser von Hanglagen abgeleitet
wird.

Die Abflusskoeffizienten miissen pro Parzelle mittels einer automatisierten Auswertung von Geodaten ermittelt
werden, da sie auch fur die Erhebung von jahrlichen Abwassergeblhren genutzt werden sollen.

Bei ganz einfachen Verhaltnissen kann auch auf die Werte in der Literatur (z.B. Empfehlung zur Bestimmung
des Spitzenabflussbeiwertes fir die Berechnung von Generellen Kanalisationsprojekten, BUWAL, August
1985) zuruickgegriffen werden.

Liegenschaften ausserhalb Baugebiet

Pro Liegenschaft ist ein Entwasserungsplan, resp. Eine Entwasserungsskizze und eine Tabelle, zu erstellen.
Dieses Dokument muss aufzeigen, wohin die einzelnen Abwasseranfallstellen (Hausliches Abwasser, Platz-
abwasser, Dachwasser und landwirtschaftliches Abwasser) entwassert werden.

Die Entwasserungsverhaltnisse (Entwasserungsplan, Dichtheit der Anlagen, HofdUngerbilanzen) bei den
Landwirtschaftsbetrieben wurden in den vergangenen Jahren erhoben, resp. Die Landwirte haben der Land-
wirtschaft Aargau (LWAG) eine Selbstdeklaration bezuglich Zustand der Hofdlngeranlagen und Hofdingerbi-
lanzen abgegeben. Die entsprechenden Unterlagen sind bei der Abteilung fiir Bau + Planung vorhanden oder
kénnen bei Landwirtschaft Aargau (LWAG) bezogen werden. Sie sind zu Uberprifen (inshesondere die Ablei-
tungen von ES und Bodenablaufen).

Vorhandene Grundlagen
Empfehlung zur Bestimmung des Spitzenabflussbeiwertes flir die Berechnung von Generellen Kanalisati-
onsprojekten, BUWAL, August 1985

- Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 2.3.1.3 Zustandsbericht Einzugsgebiet

- digitaler Datenbestand der Kantonsstrassenentwéasserungen (ATB)

- Zonenplanung

- Angaben zu den Hofdiingeranlagen der landwirtschaftlichen Betriebe, Gemeinde oder Landwirtschaft
Aargau (LWAG)

- Evtl. Entwasserung Industrieareal
- GEP 1996
- Teil - GEP Kreuzacker / Obere Dorfstrasse, 2019, KSL Ingenieure AG, Baden-Dattwil
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Vorgehen / Aufgaben

Zusammentragen der vorhandenen Unterlagen aus GEP 19386

Die Abflusskoeffizienten werden fiir jede Parzelle im gesamten Einzugsgebiet anhand einer automatisier-
ten Auswertung von Geodaten ermittelt. Diese Daten dienen ebenfalls fur die Berechnung der Regenwas-
sergeblhr (wiederkehrende Abwassergebihr fir in die Kanalisation eingeleitetes Regenwasser).

Bestimmung der Teileinzugsgebiete im GIS und Verknupfung mit dem in welche das Teileinzugsgebiet
entwassert, gemass Vorgaben im Datenmodell AG — 64 und AG — 96 (Ebene Einzugsgebiete).

Aufzeigen der Anfallstellen von Oberflachenabfluss mit Koordinationsbedarf zur Siedlungsentwasserung.
Sofern dieses Wasser zum heutigen Zeitpunkt ins Abwassernetz gelangen kann, sind die Mengen zu er-
mitteln (abzuschatzen) und die Daten so aufzubereiten, dass sie in der Hydraulik fur den IST-Zustand auf-
genommen werden kénnen.

Erfassen der Abflusskoeffizienten und Einwohnerdichten im GIS (Einzugsgebietsdefinitionen)

Einwohner pro ha: Annahme fir Berechnung aufgrund von Erfahrungszahlen; spater eventuell Korrektur,
wenn die Einwohnerzahlen nicht mit denjenigen der Zonenplanung korrespondieren (Einwohner GEP ~
Einwohnerkapazitat Zonenplan + max. 10%)

Erstellen eines Ubersichtsplanes mit den heutigen Entwé&sserungsarten und den Versickerungs- und Re-
tentionsanlagen.

Darstellung geméass GEP - AGIS, Kapitel 17 Ordner ,Siedlungsentwasserung"”

Zusammentragen der Angaben bezlglich Hofdlingerbilanzen und Hofdlingeranlagen bei der Landwirt-
schaft Aargau (LWAG). Auf Aktualitat Gberprifen, vervollstandigen (Ableitung Platzwasser, Dachwasser
usw.) und auf gewasserschitzerische Richtigkeit prifen. Es handelt sich um 15 Landwirtschaftsbetriebe.
Allfallige Sanierungsmassnahmen (sofern es sich nicht um Sofortmassnahmen handelt) sind in der Phase
3, beim Vorprojekt Leitungsnetz und Sonderbauwerke aufzuzeigen.

Erheben, dokumentieren (Plan oder Skizze zu jeder Liegenschaft und Tabelle geméss Ordner ,Siedlungs-
entwasserung” Kapitel 2.3.3.3) und prifen der Entwéasserungsverhaltnisse (Ableitung Platzwasser, Dach-
wasser usw.) bei den Liegenschaften ausserhalb Baugebiet. Es handelt sich um 55 Liegenschaften (exkl.
Landwirtschaftliche Betriebe). Allfallige Sanierungsmassnahmen (sofern es sich nicht um Sofortmassnah-
men handelt) sind in der Phase 3, beim Vorprojekt Leitungsnetz und Sonderbauwerke aufzuzeigen.
Erfassen der Abflusskoeffizienten und des Trockenwetteranfalls pro Teileinzugsgebiet im GIS (Einzugsge-
bietsdefinitionen.

Es ist aufzuzeigen, ob und wenn ja, wie das industrielle / gewerbliche Abwasser vorbehandelt wird.

Die Lagerplatze von wassergefahrdenden Stoffen sind auszuweisen und zu dokumentieren.

Dokumentation
Bericht
Ubersichtsplan mit Darstellung der heutigen Entwasserungsart
Nachgefihrter digitaler Datenbestand
(Thema Teileinzugsgebiete mit allen Angaben zur Ist-Situation, bei Gebieten anderer Gemeinden sind auch die Fliesszeiten
und allenfalls Weiterleitmengen von RU, RB, PW dem entsprechenden Knoten zu zuweisen), Anlagen ausserhalb Baugebiet
Hofdiingerbilanzen bei Landwirtschaftsbetrieben
Ubersichtsplan Liegenschaften ausserhalb Baugebiet und Tabelle IST - Zustand
Skizzen (A4) der Entwasserung bei Landwirtschaftsbetrieben und Liegenschaften ausserhalb Bauge-

biet
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5.4.6 Zustandsbericht Gefahrenbereiche

Allgemeines

Die Abwasseranlagen (Kanalisation, Entlastungen, Regenuberlaufbecken, Abwasserreinigungsanlagen) stel-
len eine direkte hydraulische Verbindung zwischen den Siedlungsgebieten und den Oberflachengewassern
her. Wenn bei Storfallen oder Unfallen wassergefahrdende oder explosive Stoffe in die Abwasseranlagen ge-
langen, bleibt oft nur wenig Zeit, um die Lebensgemeinschaften in den Gewassern oder die Bevolkerung vor
Schaden zu bewahren und das Grundwasser zu schitzen.

In den Abwasseranlagen sind meistens grosse Rickhaltevolumen (Kanalvolumen, Regenuberlaufbecken,
ARA usw.) vorhanden, die im Ernstfall (vor allem bei trockener Witterung) genutzt werden kénnen. Oft fehlen
jedoch die geeigneten technischen und organisatorischen Vorkehrungen um bei einem Ereignis gezielt und
schnell eingreifen zu kdnnen.

Der Zustandsbericht Gefahrenbereiche deckt im kommunalen Bereich folgenden Inhalt ab:

Gefahren fur Mensch, Umwelt und Abwassersystem
Aufzeigen wohin welche Teileinzugsgebiete entwassern, resp. entlasten (Einleitstellen in Gewasser)
Aufzeigen und Bewerten der vorhandenen und getroffenen Schutzmassnahmen

- Hinweise auf fehlende Unterlagen und Aufzeigen von Maglichkeiten zu deren Erarbeitung

- Sicherheitsltucken und Schwachstellen aufzeigen

- Beurteilung der von den einzelnen Stérfallszenarien ausgehenden Gefahrdungen unterteilt in kleine, mitt-
lere und hohe Gefahrdungen

- Auswirkungen bei Stromausfallen in Pumpwerken

Der regionale Zustandsbericht Gefahrenbereiche ist Sache des Abwasserverbandes und wird im Rahmen des
VGEP erarbeitet.

Vorhandene Grundlagen

- Tankkataster AfU/AS

- Zonenplanung

- Angaben zu den Einwohnerdichten im Siedlungsgebiet, Karte Bevoélkerung (Einwohner) unter
www.map.geo.admin.ch

- Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 8 Gefahren bei Abwasseranlagen

- GEP 1996

- digitaler Datensatz der Kantonsstrassenentwasserungen

- Entwasserung Areal SBB

- Risikokataster nach GeolG (Chemierisikokataster der Betriebe, Durchgangsstrassen, Bahnlinien und Gas-
leitungen, welche der Storfallvorsorge unterstellt sind)
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Vorgehen / Aufgaben

- Bestandesaufnahme, Informationsbeschaffung

- Besprechungen mit Feuerwehr, SBB, Regionales Filhrungsorgan RFO, AfU, eventuell AVS
- Koordination mit den Einsatzplanen der Feuerwehr

- Uberprifung der Unterlagen auf Aktualitit, Vollstandigkeit

- Festlegung und Darstellung der Teilflachen (pro Einleitstelle) von welchen das Wasser, direkt oder tber
ein Entlastungsbauwerk, in ein Gewdasser eingeleitet wird und aufzeigen der vorhandenen Interventions-
massnahmen (Storfallschieber, mégliches Kanalvolumen, welches bei Trockenwetter zum Ruckhalt gene-
riert werden kann, etc.).

- Neubeurteilung der Storfallszenarien des vorhandenen Zustandsberichtes aufgrund der zwischenzeitlich
realisierten Massnahmen

- Erstellen des Gefahrenplanes und des Berichtes

- Beurteilung Risiko iberbauter Abwasserleitungen

Dokumentation
Bericht
Ubersichtsplan mit Gefahrenquellen
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5.5 Abwasseranfall

5.5.1 Allgemeines

Die Ermittiung des hauslichen und gewerblichen Abwassers bildet die Grundlage fur die Dimensionierungen
und Uberprifung der Abwasseranlagen.

5.5.2 Trockenwetteranfall

Das hiusliche Abwasser kann anhand von Trinkwasserverbrauchszahlen und den Daten der Einwchnerkon-
trolle ermittelt werden.

Das industrielle und gewerbliche Abwasser wird in den meisten Fallen aufgrund von Betriebsbefragungen
erhoben.

Die so ermittelten Daten sind mit den Daten der ARA Rudolfstetten-Friedlisberg abzugleichen. Abweichungen
sind zu kommentieren. Allenfalls sind Korrekturen verzunehmen.

Der Trockenwetteranfall (Qrwa oder Einwohnergleichwert) und der Schmutzwasseranfall ist pro Teileinzugs-
gebiet im GIS zu erfassen (geméss Modell GEP — AGIS)

Vorhandene Grundlagen

- GEP 1996

- Trinkwasserverbrauchszahlen der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, Bezug bei Abteilung fur Finanzen

- Einwohnerzahlen der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg

- Zustandsbericht Fremdwasseranfall gemass Kapitel 5.4.2

- Abwasserkataster Industrie und Gewerbe, Erhebungsformular (Muster), AfU Ordner ,Siedlungsentwéasse-
rung“, Kapitel 8.5

- ARA - Daten der ARA Rudolfstetten-Friedlisberg

- Ordner ,Siedlungsentwasserung", Kapitel 8.5

Vorgehen / Aufgaben

- Zusammentragen der vorhandenen Unterlagen aus GEP

- Zusammentragen der neusten Daten der Wasserversorgung, Einwohnerkontrolle und ARA

- Erhebung der Daten beziiglich Abwasseranfall bei Industrie und Gewerbe (inkl. Vorbehandlungsanlagen)
- Auswertung der Daten fur den Trockenwetteranfall

- Dokumentation des Schmutzwasseranfalls bei den Einzugsgebieten

5.5.3 Regenwetteranfall

Fur die Ermittlung des Abwasseranfalls bei Regenwetter sind die notwendigen Daten vom gewahlten Be-
rechnungsmodell abhangig. Fur die hydrodynamische Simulation sind historische Regendaten erforderlich.
Reihen von historischen Regendaten (Ganglinien) werden fur die Regen - Abfluss-Berechnung in Sied-
lungsgebieten zur Bestimmung der stofflichen, physikalischen, hygienischen und &sthetischen Gewasserbe-
lastung bei Regenwetter, (iber Langzeitsimulationen verwendet.

Anwendung Input fir Langzeitsimulation.

Anforderungen Lénge der Beobachtungsperiode: mindestens 5 Jahre, ublicherweise eine 10- jahrige Regen-
reihe. Erforderliche zeitliche Auflosung in der Regel 1 Minute (bis max. 10 Minuten).

Quelle der Daten In der Schweiz gibt es eine gentigende Menge von geeigneten historischen Regendaten.
Uberall dort, wo punktuelle Angaben verwendet werden kénnen, mussen in der Regel keine neuen Regen-
auswertungen durchgefuhrt werden. Die regionalen Unterschiede sind durch das vorhandene Datenmaterial
genugend erfasst. Fur das verwendete Simulationsmodell missen die Regendaten in das geeignete Format
konvertiert werden.
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Die wichtigsten Urdaten stammen aus ANETZ - Stationen der SMA (www.meteoschweiz.ch).

Zu weiteren Urdaten gehoren die Daten aus kantonalen und stadtischen Netzen und Daten aus speziellen
siedlungshydrologischen Untersuchungen.

Hinweise

Bei den aufbereiteten Daten ist es wichtig zu wissen, wie diese Daten aus den Urdaten aufbereitet wurden.
Es handelt sich vor allem um die Definition der Einzelregen, die Festlegung der Zeitschritte und um die zeitliche
Synchronisation. Zum Beispiel hat die Definition der ,Regenpause” einen wichtigen Einfluss auf die berechne-
ten Resultate, insbesondere auf die Haufigkeit der Ereignisse. i

Vorhandene Grundlagen

- GEP 1996

- ARA - Daten der ARA Rudolfstetten-Friedlisberg

- Regendaten fur die Siedlungswasserwirtschaft, Niederschlagsmessnetze der Kantone Aargau und Luzern,
Jahresberichte ab 2000

- Regendaten fir die Siedlungsentwasserung, VSA 1997

- Gewisse, aufbereitete Regendaten fur die Programme

- MikeUrban (analog MOUSE) -> Bezug bei Monitron AG / Aarau
- MOUSE und MOUSE-SAMBA -> Bezug bei Monitron AG / Aarau
- SASUM-DIM und SASUM -> Bezug bei Monitron AG / Aarau

- Ordrer ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 20 Einsatz von Simulationsmodellen

- Regendaten der SMA-Station Buchs-Suhr, ARA Stetten, ARA Wohlen, evtl. Birmensdorf ZH bzw. Dietikon
ZH (Abklarung geeigneter Regenreihen mit Monitron AG)
Regendaten der Regenmessstationen des Kantons Aargau; EnVIS; https://iwww.ag.ch/app/envis/envis

Vorgehen / Aufgaben

- Zusammentragen der vorhandenen Unterlagen aus dem GEP 1996

- Beschaffen der fur das entsprechende Berechnungsmodell erforderlichen Regendaten bei der Fa. Monitron
AG /Aarau

- Die fir die Starkregensimulationen (z.B. Mike Urban, Rehm, etc.) massgebenden Regen sind anhand der
Resultate der Langzeitsimulationen festzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass bei jedem Entlastungs-
bauwerk mindestens ein Regen ein ungefahr 5-jahriges Abflussereignis bezlglich Qmax auslést. Es ist da-
von auszugehen, dass ca. 3-4 verschiedene Regen berechnet und deren Resultate dokumentiert werden
missen. Die Regendaten der massgebenden Regenmessstation unterbreitet die Monitron AG / Aarau und
der GEP-Ingenieur wéhlt daraus die massgebenden Regen in Riicksprache mit der Monitron AG / Aarau
aus.

Dokumentation

Abwasseranfall bei Trockenwetter

Bericht

Koordination und Abgleich Auslastung ARA (Messung / Berechnung)
Abwasseranfall bei Regenwetter

Bericht
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5.6 Vorbereitung GEP Nachflihrung

Allgemeines

Im Rahmen der GEP-Bearbeitung soll den zustandigen Behorden aufgezeigt werden, welche Daten als Vor-
bereitung fur die GEP-Nachfiihrung gesichert werden mussen.

Es soll jahrlich eine Standortbestimmung (z.B. Jahresgesprach) durchgefuhrt werden und der Massnahmen-
plan sowie die Massnahmenliste sind jahrlich nachzufiihren und auf AGIS aufzuschalten.

Vorhandene Grundlagen

- Baubewilligungen
- Projektdokumentationen
- PAWS

Vorgehen / Aufgaben

- Es ist ein auf die gemeindespezifischen Bedurfnisse ausgerichtetes Organisationskonzept zur Vorberei-
tung far die Nachfuhrung zu erstellen. Sinnvollerweise liegt die Koordinationsstelle der Nachfuhrung bei
der Gemeinde / Abteilung fur Bau + Planung. Die Koordinationsstelle sammelt die Daten, fuhrt ein Nach-
fihrungsjournal und leitet die gesammelten Daten an die Datenverantwortlichen weiter. Dabei sind der
Gemeinde / Abteilung fur Bau + Planung folgende Hilfsmittel zur Verfligung zu stellen:

- Tabelle mit samtlichen Bestandteilen, fir welche eine Nachfihrung eingerichtet werden soll. Far jeden
Bestandteil ist die Nachfiilhrungsart, Nachfuhrungshaufigkeit sowie die Datenlieferanten und der Daten-
verantwortliche aufzulisten.

Ebene Inhalt Datenlieferanten Datenverant-
wortlicher
Abwasserkataster Erweiterungen / Erneue- | Diverse Ingenieurbiiros (PAW) Bewirtschafter

sffentliche Anlagen rungen Abwasserkataster

9 G
§§ Abwasserkataster Erweiterungen / Ermeue- | Private Bauherren (Ingenieurbi- | Bewirtschafter
% E private Anlagen rungen ros, Architekten usw.) Abwasserkataster
g “E Kommunale Bauaufsicht
Erganzungen aus GEP GEP Ingenieur
Zustandsbericht Gewé&sser Wasserbauprojekte Diverse Ingenieurblros (PAW),

Veridnderungen Einleitstel- | ALG usw.

GEP

len / Sonderbauwerke

Private Bauherren, usw.

Zustandsbericht Fremdwas-
ser

Fremdwasserreduktionen
Neue Erkenntnisse

Diverse Ingenieurbiiros (PAW)

Private Bauherren, usw

Zustandsbericht Kanalisation

Sanierungen und Erneue-

Diverse Ingenieurbiiros (PAW)

rungen Kanal-TV Unternehmer
Neue Zustandserhebun-
gen

Zustandsbericht  Versicke- | Neue Versickerungsanla- | Hydrogeologe

rung gen Architekten

Geologische Erkenntnisse

Kommunale Bauaufsicht

Zustandsbericht Einzugsge-
biete

Anderung der Entwésse-
rungsart

Architekten / Bauherren
Kommunale Bauaufsicht

Zustandsbericht Gefahren

Anpassungen Sonderbau-
werke
Anpassung der Gefahren-
quellen

Diverse Ingenieurbiros (PAW)

Gewerbe und Industrie
Kommunale Bauaufsicht

Entwasserungskonzept

keine

Unterhalt und Sanierung des
Entwésserungsnetzes

Sanierungen und Erneue-
rungen

Erkenntnisse Betrieb
Neue Abwasseranlagen

Diverse Ingenieurbliros (PAW)

Betreiber Abwassernetz
Kanalreinigung

Gemadss Datenbewirtschaftungskonzept
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Ebene

Inhalt

Datenlieferanten "

Datenverant-
wortlicher

Kosten

Liste Betrieblicher Unterhalt

Sanierungen

nahmenliste

Massnahmenplan und Mass-

Massnahmen
Kosten

Bauverwaltungen

Diverse Ingenieurblros (PAW)

T Weitere mogliche Datenlieferanten: Werkhof der Gemeinde/Stadt, Technische Betriebe, Feuerwehr/
Zivilschutz/Polizei, Jagd und Fischerei, ATB, AfU usw.

- Journal bis zur niachsten Standortbestimmung (Beispiel)

Lauf- | Eingang | Objekt Parz. | Beschreibung Stand der Bearbeitung
Nr. Nr. in Bear- _
pendent Bl erledigt

......... Datum. MFH ........, ...weg weveeee.. | Hausanschluss Datum
Datum. Kanalisation ......... Kanalerneuerung Datum

......... Datum. Brunnen ........... weevenee. | Fremdwassersanierung Datum

......... Datum. Kanalisation ......... Kalibervergrésserung Datum

......... Datum. MFH . , ..weg weveeeere | Umstellung auf TTS Datum

......... Datum. .....-bach Hochwasserschutz (Bachausbau) Datum

- Die Kosten fiir die GEP-Nachfiihrung sind in den Finanzplan aufzunehmen.

Dokumentation
Kurzbericht

Journal

Tabelle mit s&mtlichen Bestandteilen, fiir welche eine Nachfiihrung eingerichtet werden soll.
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6 Projektbearbeitung

6.1 Generelles Vorgehen

Aufgrund der Resultate der Grundlagenerhebung ist die Projektbearbeitung weiterzufihren. Um nétige Zwi-
schenentscheide fallen zu kénnen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten (Auftraggeber,
kantonale Fachstelle, Ingenieur) erforderlich.

Das Pflichtenheft fur das Kapitel 6 muss nach Abschluss der Arbeiten des Kapitels 5 Uberpruft und allenfalls

angepasst werden.

Fur die Simulationen und Beurteilungen werden folgende Zustdnde unterschieden:

Zustand Leitungsnetz Sonderbauwerke Einzugsgebiet
Im Pflichtenheft geméss VSA
verwendet (Stammbkarten)
o . . Heutige Volumen und Einstel- Heutige Uberbauung und
H etz mit . ; ;
FEEEUNE Ist-Zustand eut.lges i tz lung (Qan, Qp, Hohe UKneyte, heutiges Entwasserungssys-
heutigen Kalibern
etc.) tem
- -_ .3 B H " .o
ls-t Zustand opti Heutiges Nefz it thlmlerte Volumen ) elutlge Ube.r.bauung und
miert (nur Stamm- ) . und Einstellung (Qan, Qp, Héhe | heutiges Entw&sserungssys-
heutigen Kalibern =
karten) UKjpeute, €1C.) tem
; . Heutige Volumen und Einstel- i .
Heut 5 Volle U d -
IST - VOLL eu .|ges Ne?z mit lung (Qan, Qp, Hohe UKpaye, olle ber?auung und heuti
heutigen Kalibern B ges Entwésserungssystem
lle Uberb -
SOLL Netz mit zusétz- . Valke Lb=ibdiling Une it
: Volumen und Einstellung (Qa,, | wéasserungssystem gemass
lichen Haltungen und - . e
. . Qp, Hohe UKheue, efc.) geméss | Konzept chne Beriicksichti-
Kalibervergrosserun- .
i gewahltem Konzept gung der Umstellung von
g best. MS auf TTS
Einstell . | Volle Uberb -
i gmmiz Ll]_lnl;i mseti )ungrgiiss w:'a‘)lszeru: rs:u:tr;gr‘nu n:miinsts
SOLL - VOLL Planungs- lichen Haltungen und S tos S8 e oyl gy
L. it KAl SArBSSaTaR gewahltem Konzept unter Be- Konzept mit Berticksichti-
apLmiett gn riicksichtigung der Optimierun- gung der Umstellung von
g gen im EZG best. MS auf TTS

Relevant fur:

Hydraulik

Schlussdokumentation / Datenabgabe (Einzugsgebiete)

Die Projektbearbeitung wird unterteilt in:

Entwdédsserungskonzept

Anhand der Projektgrundlagen und Projektziele wird das Entwasserungskonzept erarbeitet. Nach Festlegung
der Entwasserungssysteme (summarisch) und den Entlastungskonzepten wird das kommunale Regenuber-
laufkonzept erarbeitet.

Vorprojekte

In dieser Phase werden die einzelnen Aufgabenbereiche soweit bearbeitet, dass sie eine direkte Grundlage
fiir die Projektierung und den Betrieb der Abwasseranlagen, die Beurteilung von Baugesuchen, fur die Inves-
titions- und Gebiihrenplanung oder fiir Ausfuhrungsbestimmungen bilden. In den Vorprojekten werden die
Machbarkeit der einzelnen Bauwerke nachgewiesen sowie die Kosten der einzelnen Massnahmen abge-
schatzt.

Entwasserungskonzept und Vorprojekte kénnen sich durchaus gegenseitig beeinflussen.
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6.2 Abflussberechnung und Wahl der Berechnungsmethoden

6.2.1 Einzelne extreme Ereignisse

Abklaren von extremen Ereignissen (Abflussspitzen, \Wasserspiegellagen) fur die Bemessung von Kanalen,
Regenuberlaufbecken, Regenuberldufe, Versickerungsanlagen, mit den kritischen Ruckstauhohen. Da je nach
Einzugsgebiet unterschiedliche Regen zu Extremereignissen im Abwassernetz fihren, sind die Simulationen
mit 3 - 4 verschiedenen Regen durchzufithren.

Die fir die Starkregensimulationen massgebenden Regen wurden anhand der Resultate der Langzeitsimula-
tionen in der Phase 1 festgelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass bei jedem Entlastungsbauwerk mindes-
tens ein Regen ein ungefahr 5-jahriges Abflussereignis bezlglich Qmax auslost.

In der Phase 2 soll aufgezeigt werden, wie sich ein starkeres Regenereignis (z. B. z = 10 a bis 20 a) auf das
Abwassernetz auswirkt. Die Resultate sind mit der Gemeinde zu diskutieren und die Regen fiir die Berech-
nungen, resp. Dokumentation in den Phasen 2 und 3 sind definitiv festzulegen.

6.2.2 Haufige Ereignisse

Die haufigen Ereignisse dienen zur Untersuchung der folgenden Aufgabenbereiche (vgl. auch Musterbuch
VSA Kapitel 6.2):

- Untersuchung von Entlastungskonzeptionen und deren Auswirkungen auf das Gesamtsystem:.

- Uberlaufvolumen bezuglich verschiedener Varianten (jahrlich, eventuell monatlich).

- Beurteilung der Mindestanforderungen, bei Regentberlaufen, Regenuberlaufbecken, gemass RiLi Abwas-
serbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA.
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6.3 Entwisserungskonzept

6.3.1 Grundlagen

Es stehen folgende Grundlagen zur Verfligung:

Resultate der GEP-Bearbeitung der Phase 1

Grundlagen aus dem Zustandsbericht Gewéasser

- Nachfuihrungsprotokolle der einfachen Erfolgskontrollen / Resultate der Gewasseruntersuchungen
- Auswertung «Stand der Technik» bei den Sonderbauwerken

- Wassermengen gemass enVIS https://www.ag.ch/app/envis/#tenvis (Qm und Qas7)

Muster fur Uberlaufkonzept, Ordner ,Siedlungsentwésserung”, Kapitel 2
Einsatz von Simulationsmodellen, Ordner ,Siedlungsentwasserung®, Kapitel 20
Gefahrenkarte Hochwasser, ALG

https://www.ag.ch/rails/dropdown/template/11_gefahrenkarte hochwasser

Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss. BAFU; https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/nome/themen/naturgefah-
ren/fachinformationen/naturgefahrensituation-und-raumnutzung/gefahrengrundlagen/oberflaechenabfluss.html

Konzept Abwasserreinigung Kanton Aargau, BVU Juni 2014.

hitps://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente_2/umwelt natur __landschaft/umweltschutzmassnah-
men_1/abwasserreinigung_1/Konzept Abwasserreinigung Juni 2014.pdf

Bauprojekt Anschluss an ARA Limeco, 2021, Hunziker Betatech AG, Winterthur
Entwasserungskonzept EZG ARA Limeco, 2020, SWRPLUS AG, Dietikon
Entwasserungskonzept GEP 1. Generation

Teil — GEP Kreuzacker / Obere Dorfstrasse, 2019, KSL Ingenieure AG, Baden-Dattwil

Regendaten der Regenmessstationen (kénnen bei Monitron AG, Aarau bestellt werden). Vorhandene
Messstationen: http://www.ag.ch/umwelt/de/pub/themen/wasser/hydrologisches_jahrbuch/niederschlagsdaten.php :

6.3.2 Analyse und Zielsetzungen

Die Analyse umfasst:

Intensives Studium der zusammengestellten Unterlagen

Fir die Bearbeitung des Entwasserungskonzeptes sind klare Ziele zu definieren

Es ist aufzuzeigen, wie die Trennung von verschmutztem und unverschmutztem Abwasser erfolgen soll
(Einfuhrung bzw. Erweiterung von Teiltrenn- oder Trennsystem).

Wie und mit welchen Massnahmen das Abflussvolumen und die Durchfluss-Spitze des abzuleitenden Re-
genwassers reduziert werden

Wo kénnen allenfalls noch Entlastungsbauwerke angeordnet werden. Ist vorwiegend mit dem GEP 1. Ge-
neration erledigt.

Wie wird der Vorfluter durch tibrige Abwassereinleitungen bei Regenwetter belastet, und welche Massnah-
men sind gegen die Gewasserbelastung zu realisieren. Massnahmenplanung geméss RiLi Abwasserbe-
wirtschaftung bei Regenwetter, VSA

Sind Gewasserverunreinigungen bei eventuellen Unféllen méglich und wie sind sie zu minimieren (Fern-
Uberwachung / Steuerung)

Wird das Entwasserungssystem gleichmassig ausgenutzt oder lohnt es sich, die Abflusse zu steuern und
mit Speicherrdumen zu bewirtschaften (Beurteilung der Steuerungswurdigkeit)

Schnittstelle ARA — Netz (Ubergabe an den Verband)
Einfluss der Hochwasserereignisse auf die Uberlaufbauwerke (gemass Gefahrenkarte Hochwasser)

Einfluss von Oberflachenabfluss auf das Abwassernetz
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- Wie kann das oberflachlich anfallende Wasser (Oberflachenabfluss) mit Einfluss auf die Siedlungsentwas-
serung, eventuell unter Nutzung von bestehenden Regenwasser- / Bachleitungen abgeleitet werden.

- Die im Rahmen der GEP-Bearbeitung der ersten Generation festgelegten Entwéasserungskonzepte sind zu
uberpriifen. Vor allem in Gebieten, in welchen das nicht verschmutzte Regenwasser nicht versickert wer-
den kann, resp. in welchen die Voraussetzung fir die Versickerung schlecht sind und auch kein Vorfluter
in unmittelbarer N&he vorhanden ist, muss aufgezeigt werden, ob in solchen Gebieten die Ausscheidung
eines Teiltrennsystems sinnvoll (Kosten / Nutzen, Realisierungszeit, etc.) ist.

6.3.3 Uberpriifung des Entwisserungskonzeptes

Bei der Uberprufung des Entwasserungskonzeptes ist wie folgt vorzugehen:

- Grobe Aufskizzierung des Berechnungsmodells (Einzugsgebiete, Hauptverbindungskanale, Entlastungen,
Regenlberlaufbecken, Pumpwerke, Versickerungsanlagen usw.).

- Es sind folgende Berechnungen und Nachweise durchzufihren
- Berechnung der IST - VOLL
- Nutzung und Optimierung allfallig vorhandener Kanalvolumen als Speicher

- Bestimmung und Optimierung von Entlastungsmengen, -dauer und -haufigkeit aus gewasserschiitzeri-
scher Sicht.

- Ermittlung der entlasteten NHs-N-Frachten (Ammonium) und der gewdasserspezifischen Entlastungs-
fracht bei den Entlastungsbauwerken (RU und RUB) anhand von Langzeitsimulationen.

- Uberprufung der Mindestanforderungen gemass RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter bei
Regenlberldufen und Regenlberlaufbecken fur den Zustand der Volliberbauung im Einzugsgebiet

- Uberpriifung des Handlungsbedarfs gemass der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Modul B,
Kapitel 8.4

6.3.4 Massnahmenplanung / Konzeptoptimierung

Je nach Resultat der Uberpriifung des Entwésserungskonzeptes sind Optimierungen zu priffen oder Mass-
nahmen zur Reduktion der Vorfluterbelastung zu planen. Die Planung erfolgt aufgrund der rechnerischen Be-
wertungen der Emissionen und Immissionen (stochastisch, probabilistisch)

Es ist festzulegen, welche Teileinzugsgebiete kinftig in welchem Entwéasserungssystem zu entwassern sind.
Teileinzugsgebiete, welche vom MS ins TTS wechseln kénnen, sind speziell darzustellen (siehe Darstellungs-
richtlinien Ordner Siedlungsentwasserung, Kapitel 17.6.3). Fir die hydraulischen Berechnungen kann dieser
Effekt nicht berlicksichtigt werden (worst case) oder er misste in Absprache mit der Gemeinde abgeschatzt
werden, resp. entsprechende Massnahmen zur Erreichung der Abschatzung definiert werden, oder es ist ein
konkretes Projekt vorhanden.

Die Einleitbedingungen fir jede einzelne Einleitstelle sind anhand der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Re-
genwetter zusammen mit der Abteilung fur Umwelt gemass folgendem Ablauf festzulegen:

1. Uberprifung ob etwas strategisch verbessert werden kann (Qan, Reduktion von Fred durch Férderung der
Versickerung oder Einflhrung von TTS, Optimierung bei der Nutzung von vorhandenen Volumen, Gewés-
seraufwertung, usw.). Bei langwierigen nicht recht steuerbaren Massnahmen (z. B Einfihrung TTS) ist
zuerst zu priifen ob die Mindestanforderungen nicht bereits mit den restlichen Masshahmen eingehalten
werden kdnnen.

2. Beurteilung der Mindestanforderung gemass NH4N — Fracht (fur den Zustand SOLL-VOLL)

Entlastete Fracht [kg/a}
am [

3. Ermittlung der gewé&sserspezifischen Entlastungsfracht.
4. Uberprufung Notwendigkeit einer Massnahmenpriifung nach STORM (Bedingungen Modul B, Kap. 8.4)

Sofern STORM notwendig:
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5. Wahrscheinlichkeitsberechnungen fur das Eintreffen von kritischen Immissionen (stochastisch-probabilis-

tische Berechnungen, z.B. mit REBEKA 2, etc.)

Mit stochastisch, probabilistischen Simulationen wird berechnet mit welcher Wahrscheinlichkeit es nie zum
Beginn von letalen Schadigungen (LCo) kommt (Achsenabschnitt in der Simulation zu LCO beztiglich Am-
moniaks). Zudem wird die Unterschreitungswahrscheinlichkeit fur das Ereignis, dass die Stufe 1 (also die
Erreichung des LC10 einmal in 5 Jahren oder 0.2-mal pro Jahr) Uberschritten wird berechnet.

Unterschreitungswahrscheinlichkeit = Wahrscheinlichkeit, dass eine Stufe nicht tiberschritten wird.

Es sind in jedem Fall beide Simulationen (fur LCO und LC10) zu konsultieren. Die stochastischen Simula-
tionen sind wie folgt zu interpretieren:

Erreichung der Stufe

Unterschreitungswahrscheinlichkeit p

Massnahme

Stufe 0 (LCO)

p > 0.6, dass Uberhaupt ein Ereignis eintritt

(Achsenabschnitt der Simulation)

keine Massnahmen in Bezug auf NH4-
Emissionen nétig

Stufe 0 {LCO)

p < 0.6, dass Uiberhaupt ein Ereignis eintritt

(Achsenabschnitt der Simulation)

weitere Abklarungen zur Reduktion der
NH3-Immissionen und ggf. Evaluation
weiterer Massnahmen

Stufe 1 (LC10)

p 2 0.8 fur 0.2 Ereignisse pro Jahr

Stufe 0 sind massgebend

Stufe 1 (LC10)

p < 0.8 fiir 0.2 Ereignisse pro Jahr

Evaluation weiterer Massnahmen nétig

6. Ev. Interdisziplindre Beurteilung

Die zur Wahl stehenden Massnahmen (z.B. Optimierungen von Qan bei den Regeniiberldufen, zusatzlichen
Regenwasserbehandlungsanlagen, Férderung von Regenwasserversickerung und Teil- Trennsystemgebie-
ten, Verlegung der Einleitung, usw.) sind auf ihre Wirkung und Kosten bezuglich der festgelegten Einleitungs-
bedingungen zu bewerten. Die Prioritaten der Massnahmen sind aufgrund von Kosten- Nutzenanalysen fest-
zulegen.

6.3.5 Untersuchung spezifischer Fragen

Im Zusammenhang mit der Konzeptbearbeitung sollen auch folgende spezifischen Fragen beantwortet wer-
den:

- Gebietsabgrenzung fur verschiedene Entwasserungsarten.

- Wie kénnen bestehende Regenbecken und Kanalvolumen optimal genutzt werden?

- Ware eine Steuerung sinnvoll?

- Ab welchem HW - Spiegel im Vorfluter wird die Entlastung eingeschrankt, beziehungsweise wird das Ka-
nalnetz belastet? Als Grundlage dient die Gefahrenkarte Hochwasser. Wasserspiegeldaten liefert die ALG,
Sektion Wasserbau.

- Die Problematik des Oberflachenabflusses im Einzugsgebiet der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg
muss beriicksichtigt werden. Die ,Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss Schweiz" wurde im Juli 2018 ver-
offentlicht und kann mit den erarbeiteten Zustandsberichten bzw. Projektgrundlagen, als Grundlage fur die
Erarbeitung eines Konzeptes verwendet werden. Die Einflisse des Oberflachenabflusses auf die Sied-
lungsentwasserung mussen erkannt und Lésungen aufgezeigt werden, welche im Konzept berticksichtigt
werden.

In der Honorarkalkulation fiir dieses GEP ist nur die Erarbeitung des Konzeptes zu berticksichtigen. Fur
die Ausfithrung gemass Konzept wird gegebenenfalls ein separater Auftrag ausgelost.

Seite 48



6.3.6 Wahl des zukiinftigen Entwasserungskonzepts

Aufgrund der Massnahmenplanung erfolgt die Wahl des zukiinftigen Konzepts in enger Zusammenarbeit mit
dem Gemeinderat / Abteilung fur Bau + Planung und AfU / AS.

Das zuklnftige Konzept ist sauber zu dokumentieren und darzustellen.

Fur die gewahlten Massnahmen ist aufzuzeigen wie die Erfolgskontrollen durchzufithren sind und mit wel-
chen Kosten flr diese Kontrollen zu rechnen ist.

Dokumentation

Situation mit Entwé&sserungssystemen (Mischsystem, Teil- Trennsysteme mit Versickerung des Dach-
wassers, Teil- Trennsysteme mit Einleitung des Dachwassers in ein Gewdasser usw.)

Hydraulische Berechnungen (Simulation)

Variantenstudien

Darstellung der Resultate der Langzeitsimulationen

Bericht

Schema/Situation kommunales Regeniiberlaufkonzept

Schema/Situation regionales Uberlaufkonzept (Entwasserungskonzept EZG ARA Limeco, 2020)
Nachgefihrter digitaler Datenbestand (Entwésserungssysteme sowie die Angaben zum Stand geplant

in der Klasse Einzugsgebiete sowie SBW_Einzugsgebiete)
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6.4 Vorprojekte

Aufgrund der Zustandsberichte und der Bearbeitungsresultate aus dem Entwéasserungskonzept werden die
Vorprojekte ausgearbeitet. Die detaillierten Abklarungen und konkreten Massnahmenvorschldge kénnen
durchaus Anpassungen des Entwasserungskonzeptes bedingen.

In allen Vorprojekten muss fur den jeweiligen Teilbereich der Entwasserungsplanung die Machbarkeit der vor-
geschlagenen Massnahmen nachgewiesen werden. Alle Annahmen, die fur das Entwésserungskonzept ge-
troffen werden, missen umsetzbar, realisierbar und durchsetzbar sein.

In jedem Vorprojekt mussen die Prioritaten nach gewasserschitzerischen Kriterien festgelegt und die Kosten
der einzelnen Massnahmen ermittelt werden. Am Schluss der Vorprojektphase werden die Prioritaten Uber
alle Massnahmen der verschiedenen Vorprojekte vergeben.

Samtliche Anpassungen am Leitungsnetz, den Sonderbauwerken, den Regenwasserbehandlungsanlagen,
den Einzugsgebieten (Umstellung auf TS) mit den allenfalls erforderlichen zusatzlichen Anlagen (z.B. Versi-
ckerungs- / Retentionsanlagen, zusatzlichen Sauber- oder Schmutzwasserleitungsnetzen, etc.) sind als Mas-
snahme in den einzelnen Vorprojekten zu dokumentieren. Dabei sind zusammengehdrende Anpassungen zu
einer Massnahme zusammen zu fassen. Um die Massnahmen rasch zu erkennen, sind die Massnahmen-Nr.
in der Kapitelbezeichnung aufzunehmen. Samtliche Massnahmen sind in einem Massnahmenplan darzustel-
len und in der dazugehérenden Massnahmenliste zu dokumentieren.

Zusammen mit der Bearbeitung der Vorprojekte sind auch das bestehende Abwasserreglement, die Abwas-
sergebiithren und die Vertrage mit dem Abwasserverband in Zusammenarbeit mit der Abteilung fur Bau +
Planung zu Uberprifen und allenfalls Vorschlage fur Ergénzungen und Anpassungen aufzuzeigen. Somit wird
sichergestellt, dass die Erkenntnisse und vorgeschlagenen Massnahmen geméss den Berichten der einzelnen
Vorprojekte, nach einer allfélligen Reglementsanpassung auch umgesetzt werden konnen.

6.4.1 Abwasserkataster / Liegenschaftsentwadsserung

Bei den in der Phase 1, Kapitel 3.2 und 4.2.4 festgestellten Pendenzen beziiglich des Abwasserkatasters und
der Uberprifung der Liegenschaftsentwasserungen ist zu Uberprifen, ob sie noch bestehen.

Vorgehen / Aufgaben

Die sich aus der Uberpriifung ergebenden Massnahmen sind zu beschreiben und im Massnahmenplan auf-
zunehmen.

Dokumentation
Bericht
Nachgefiihrter digitaler Datenbestand fur die Massnahmenliste
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6.4.2 Leitungsnetz und Sonderbauwerke

Zweck

Im Vorprojekt Leitungsnetz und Sonderbauwerke wird das gesamte Entwasserungsnetz der Gemeinde Ru-
dolfstetten-Friedlisberg inkl. Sonderbauwerke fur den Ist- und Planungszustand dargestellt und berechnet. Das
Vorprojekt beinhaltet die Leitungsnetze innerhalb und ausserhalb (friherer Sanierungsplan) des Baugebietes.

Der friihere «GEP - Plan Baugebiet» wird neu zum Hydraulikplan ausgearbeitet und muss parzellenscharf
aufzeigen, welches Teileinzugsgebiete an welcher Haltung angeschlossen ist, respektive angeschlossen wer-
den muss und in welchem System es entwassert werden muss. Die Machbarkeit muss dazu bei kritischen
Gebieten (Hanglagen) gepruft werden.

Grundlagen

Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 2.3.3 Vorprojekte

Abwasser im landlichen Raum ,Leitfaden fur Planung, Betrieb und Unterhalt von Abwassersystemen bei
Einzelliegenschaften und Kleinsiedlungen®, vom VSA, Oktober 2017.

Dokumente der Phasen 1 und 2

Vorgaben fur die Darstellung gemass Kapitel 17 im Ordner ,Siedlungsentwéasserung”

RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA 2019

Analyse Datencheck

Dokumente des GEP 1. Generation

Fur die hydraulischen Berechnungen ist je nach Berechnungsmodell mit folgenden Grundlagen zu arbeiten:
- Abflussbeiwerte und Einwohnerdichten aufgrund der Resultate des Zustandsberichtes Einzugsgebiete
- Schmutzwasserabfluss aus Bauzonen geméass den Resultaten des Kapitels 5.5 Abwasseranfall

- K-Werte: Ksund K» gemass aktueller Norm SIA 180

Simulationen, Regendaten der Stationen der Messstationen Buchs-Suhr, ARA Wohlen, ARA Stetten, evtl.
Birmensdorf ZH bzw. Dietikon ZH

Einwohner pro ha: Annahme fur Berechnung aufgrund von Erfahrungszahlen; spater eventuell Korrektur,
wenn die Einwohnerzahlen nicht mit denjenigen der Zonenplanung korrespondieren (E-GEP ~ E-Zonen-
plan + max. 10%)

Bei Teiltrennsystemen sind das Schmutz- und das Sauberwassernetz abzugrenzen und hydraulisch zu
berechnen.

Vorgehen / Aufgaben

Definitive hydraulische Berechnung der Kanale und Sonderbauwerke flir Schmutz- und Sauberwasser fur
den Zustand SOLL-VOLL, sofern dies nicht bereits in der Phase 2 (Entwasserungskonzept) erfolgt ist. Das
Leitungsnetz ist mit einem hydrodynamischen Berechnungsmodell zu simulieren. Es ist mit den im Kapitel
5.2.2 (Einzelne extreme Ereignisse) festgelegten Regenereignissen oder Modellregen zu rechnen. Da nicht
immer derselbe Starkregen im gesamten Einzugsgebiet von Rudolfstetten-Friedlisberg zum Abflussmaxi-
mum fuhrt, sind ca. 2-3 Regen zu simulieren und zu dokumentieren.

Uberprufung der Wirkung und Gestaltung der Sonderbauwerke (RU, RB, FK, etc.) mit Hilfe RiLi Abwasser-
bewirtschaftung bei Regenwetter fiir den Zustand der Volluberbauung und dem gewahlten Konzept. Sofern
dies nicht bereits in der Phase 1 oder 2 erledigt wurde.

Uberprufung der Pumpwerke fir die Volliberbauung

Eventuell aufzeigen, welche bestehenden Bauten, infolge ungentigender Leistung oder falscher Funktion,
wie und in welchem Umfang erneuert werden mussen (Skizzen der Bauwerke)

Erfassen der bestehenden und neu zu erstellenden, respektive anzupassenden Abwasseranlagen, der
Entwasserungssysteme und Einzugsgebiete im Hydraulikplan im GEP-Datenbestand (unter Verwendung
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von Status in Betrieb wird aufgehoben bzw. weitere geplant, Lichte_Breite_geplant, Lichte_Hoehe_geplant
und Nutzungsart_geplant) und Ausgabe des Ist- bzw. Soll-Zustandes als Plan.

Ubernahme der Riickstaukote und Belastung aufgrund des Bemessungsregens in den GEP-Datenbestand

Im Hydraulikplan muss fir jedes Teileinzugsgebiet ersichtlich sein, an welchen Knoten es angeschlossen
werden muss, resp. wo es angeschlossen ist und wie die Entwasserungsart ist (aktuell und zukunftig)

Im Hydraulikplan sind Flachen auf denen Retention gefordert wird (tberbaute und noch nicht Uberbaute
Flachen, gemass Vorprojekt Retention von unverschmutztem Regenwasser), aufgrund des Attributs Re-
tention_geplant darzustellen.

Alle Massnahmen sind als strukturierte Daten (Klasse GEPMassnahmen) zu erfassen und im Massnah-
menplan innerhalb Baugebiet mittels Nummern einzutragen und in der Massnahmenliste aufzulisten, resp.
zu beschreiben.

Kostenschatzung und Festlegung der Prioritaten (gewéasserschitzerisch) fur samtliche Massnahmen am
Leitungsnetz und den Sonderbauwerken. Ausgeschlossen ist der bauliche und betriebliche Unterhalt ge-
mass Kapitel 5.4.9.

Stammkarten fur Sonderbauwerke (RB, RU, PW, Duker, Trennbauwerke, Einleitstellen Gewasser, Regen-
riickhaltebecken usw.) neu und vollstandig ausfilllen. Es sind die Vorlagen der AfU (Download
Aufnahmeformulare auf Homepage AfU unter https://www.ag.ch/siedlungsentwésserung) zu verwenden. Si-
cherstellen, dass die neuen Angaben in den Stammkarten auch in den Daten (Klasse GEPKnoten) wider-
spiegelt sind.

Fur die Liegenschaften ausserhalb des Baugebietes ist ein Massnahmenplan ausserhalb Baugebiet (Situ-
ation 1:5'000), welcher auf den Resultaten der vorangegangenen Kapitel, sowie auf den Erhebungen bei
den einzelnen Liegenschaften beruht, zu erarbeiten. Dazu sind folgende Arbeiten notwendig:

- Erfassen aller Daten gemass Datenmodell GEP AGIS (Sanierungslokalitat, Knoten, Haltungen, GEP
Massnahme)

- Erstellung resp. erganzen des Situationsplanes 1:5'000 aus dem Zustandsbericht Einzugsgebiete mit
folgenden Angaben (Darstellung gemass VSA - Musterbuch, Kapitel 6.4.2, Blatter 12 und 14):

Solite aus der Phase 1 vorhanden sein:
- Nummer, Lage und Bezeichnung
Arealnutzung
- Anzahl standige Einwohner und Einwohnergleichwerte der einzelnen Liegenschaften
- Bodenabldufe und Einlaufschéchte / Hofsammler im Liegenschaftsbereich mit Angabe der Ableitung.

- Beseitigungsart von hauslichem Abwasser, gewerblichem Abwasser (Stall), Dachwasser, und Platz-
wasser

- Bestehende Sanierungsleitungen mit Durchmesser, Pumpwerke, Abwasserbehandlungsaniagen
USW.

- Erforderliche Ergdnzungen:

- Vorschlag fur die Linienfihrung allfalliger neuer Leitungen mit Angabe der Durchmesser

- Tabelle zum Sanierungsplan mit Angaben gemass Ordner ,Siedlungsentwasserung", Kapitel 2.5.2,
inklusive Beurteilung der in der Phase 1 durchgefuhrten Erhebungen (Liegenschaften ausserhalb
Baugebiet, inkl. landwirtschaftliche Betriebe).

- Alle Massnahmen sind als strukturierte Daten (Klasse BautenAusserhalbBaugebiet, Sanierungsbe-
darf = ja sowie GEPMassnahmen) zu erfassen und im Massnahmenplan ausserhalb Baugebiet mit-
tels Nummern einzutragen und in der Massnahmenliste aufzulisten, resp. zu beschreiben
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Dokumentation

<]

S 3 5 R X

&

Bericht
Hydraulikplan innerhalb Baugebiet, Situation 1:2'000

Darstellung sémtlicher Teileinzugsgebiete mit Angabe von Flachen, Abflussbeiwerten, Einwohnern, etc. sowie Verkniipfung
von Teileinzugsgebiet mit Knoten / Haltung

Hydraulische Berechnungen (Mischwasser-, Schmutzwasser- und Sauberwasserleitungen)
- Inkl. Dokumentation des Simulationsmedell und der Berechnungsgrundlagen

- Berechnungsmaodell digital (z.B. Mike Urban; *.mex)

- Resultatfiles fur Viewer (z.B. Mike Urban; *.prf / Mike Urban plus *.res1d)

Belastungs- und Uberstauplan

Langenprofile der hydraulisch tberlasteten Haltungen, resp. der Haltungen im Einstaubereich
Kostenschatzungen der neuen Anlagen und Massnahmen

Vorprojekte (z. Bsp. Erschliessungen)

Nachgefihrter digitaler Datenbestand fur GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste (Soll-Zu-
stand Abwasserbauwerke, geplanter Stand Einzugsgebiete, Sanierungsbedarf und Konzept bei Bau-
ten ausserhalb Baugebiet)

Stammkarten aller (bestehende und projektierte) Sonderbauwerke (gemass Vorlage AfU, Download
Aufnahmeformulare auf Homepage AfU unter_https://www.ag.ch/siedlungsentwésserung) und erganzen-
den Dokumente (Detailplane u. &.)
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6.4.3 Fremdwasserreduktion

Zweck

Gemass GSchG (Art. 12 Abs. 3) hatte dafur gesorgt werden missen, dass bis Ende 2007 die Wirkung der
ARA nicht mehr durch stetig anfallendes, nicht verschmutztes Abwasser beeintrachtigt wird.

Fur die im Zustandsbericht Fremdwasser aufgezeigten, nach wie vor vorhandenen Fremdwasserprobleme
sind detaillierte Massnahmenvorschlage fiir die Reduktion der Fremdwasserzuflisse zu erarbeiten.

Grundlagen
- Dokumente der Phasen 1 und 2

- Dokumente des GEP 1. Generation

Vorgehen / Aufgaben

Aufgrund des Zustandsberichtes Fremdwasser und der Konzeptbearbeitung sind folgende Arbeiten auszufth-
ren:

- Sofern fur die Fremdwassersanierung neu Sauberwasserleitungen erforderlich sind, sind diese ins Entwés-
serungskonzept zu integrieren.

Uberprufung der vorgeschlagenen Massnahmen aus dem GEP 1. Generation oder bei neu eruierten Quel-
len, Vorschlag zur Reduktion des Fremdwassers in der Kanalisation

- Sanierungsvorschlage fur die einzelnen Anfallstellen. Skizze A4 pro Massnahme mit Machbarkeitsnach-
weis (Hohen). Eventuell erganzen der Dokumente aus dem GEP 1. Generation.

- Kostenschatzung fir alle Massnahmen und Festlegung der Prioritaten
- Kosten- / Nutzenanalyse

- Ubertrag der Massnahmen als strukturierte Informationen gemass GEP — AGIS, Darstellung im GEP -
Masshahmenplan innerhalb Baugebiet und Aufnahme in der Massnahmenliste

Dokumentation

Bericht

Situationsplan

Sanierungsvorschlage fur einzelne Anfallstellen mit Skizzen (A3 / A4)

Kaostenschatzung

Kosten / Nutzen - Analyse

Nachgefiihrter digitaler Datenbestand fur GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste
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6.4.4 Versickerung des unverschmutzten Regenwassers

Zweck

Aufgrund des Zustandsberichtes Versickerung sind die grundsatzlichen Informationen tber die Moglichkeit
der Regenwasserversickerung bekannt. In Gebieten mit vorgesehener zentraler Versickerung sind die nétigen
technischen und hydrogeologischen Abklarungen durchzufiihren, um die Versickerungsanlagen zu konzipie-
ren und hydraulisch zu dimensionieren.

Bestehende Versickerungsanlagen entsprechen allenfalls nicht tiberall den Bestimmungen des Grundwasser-
schutzes. Bei Sanierungsbedarf sind die nétigen Massnahmen aufzuzeigen.

Grundlagen

Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 14

Ordner ,Siedlungsentwésserung", Kapitel 17 (Darstellungsvorschriften)
Dokumente der Phasen 1 und 2

Merkblatt Umwelt AG, 1-2008-2

RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, VSA 2019
Dokumente des GEP 1. Generation

Hydrogeologisches Gutachten fir Rudolfstetten-Friedlisberg
Datensatz Versickerungskarte (AGIS)

Zustandsbericht Versickerung und Versickerungskarte

Vorgehen / Aufgaben

Folgende Arbeiten sind in Absprache mit dem Hydrogeologen auszufihren:

Festlegung, von welchen Oberflachen im betreffenden Teileinzugsgebiet Regenwasser versickert werden
kann (sowie Ermittlung der massgebenden Einzugsgebietsflachen).

Festlegen des zulassigen Typs der Versickerungsanlage
Erarbeiten der Versickerungskonzeption

Zusammenstellung, resp. Uberpriifung der Hinweise fur den Betrieb, Unterhalt und Kontrolle der zentralen
und dezentralen Versickerungsanlagen

Sanierungsvorschldge zur Anpassung von grundwassergefahrdenden oder mangelhaft funktionierenden
zentralen und dezentralen Versickerungsanlagen und Erfassen der Vorschlage in den GEP Massnahmen.

Kostenschatzung

Darstellen der Flachen mit vorgeschriebener Dachwasserversickerung und zuldssiger Versickerungsart im
Hydraulikplan. Sofern dies nicht bereits in der Konzeptphase erledigt wurde.

Erfassen allfallig geplanter zentraler Versickerungsanlagen gemass Datenmodell GEP AGIS (Ebene GEP
Knoten und GEP Massnahme, AG-96) und Darstellung im GEP - Plan Massnahmen.

Die Aufwendungen des Hydrogeologen werden separat entschadigt.

Dokumentation GEP

M K K OKX K

Bericht

Situationsplan mit Versickerungsfl&chen und Versickerungstyp

Machbarkeitsnachweis fur zentrale Versickerungsanlagen, mit Feldversuchen (Annahme 0 St.)
Kostenschatzung

Hinweise fur Betrieb, Uberwachung und Unterhalt der Versickerungsanlagen

Nachgeflhrter digitaler Datenbestand fiir GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste
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6.4.5 Retention von unverschmutztem Regenwasser

Zweck

Mittels Retention und verzégerter Ableitung von Regenwasser kénnen die Abflussspitzen im Kanalisationsnetz
und in kleineren Fliessgewassern reduziert werden. Gleichzeitig wird der hydraulische Stress (Geschiebetrieb)
in kleinen Fliessgewassern vermindert und bei allfallig auftretenden Temperaturproblemen kann die Retention
auch einen Beitrag zur Reduktion der Temperaturproblematik beitragen. Fur die vorgesehenen Retentionsan-
lagen sind die nétigen konstruktiven und hydraulischen Abklarungen durchzufthren.

Grundlagen

RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Modul DA
Ordner ,Siedlungsentwasserung”, Kapitel 17 (Darstellungsvorschriften)
Ordner ,Siedlungsentwasserung®, Kapitel 18

Beispiele fur die Beurteilung der Retention bei Einleitungen von nicht verschmutztem Regenwasser in
kleine Gewasser, Ingenieurbliro Roland Widmer, Februar 2021

hitps://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente 2/umwelt _natur  landschaftfumweltschutzmassnah-

men 1/siedlungsentwaesserung 1/afu_bericht beurteilung von_dachwassereinleitungen.pdf

Dokumente der Phasen 1 und 2, insbesondere Zustandsbericht Gewé&sser
Dokumente des GEP 1. Generation

Nachweis der Dachwassereinleitungen:

aus dem Gebiet in den ....-Bach Bemerkungen

Kreuzacker / Obere Dorfstrasse | Islerewaldbachli / Rummelbach siehe Teil-GEP Kreuzacker /
Obere Dorfstrasse (A19-117)

Vorgehen / Aufgaben

Aufgrund der Resultate der Zustandsberichte und Konzeptbearbeitung missen allenfalls folgende Arbeiten
ausgeflhrt werden:

Prufen, bei welchen Sauberwasserleitungen (bestehende und projektierte) eine Retention erforderlich ist.

Darstellung der Retentionsanlagen und deren Einzugsgebiete im Hydraulikplan (Berticksichtigung der pri-
vaten Retentionsanlagen)

Bestimmen der max. Aufstaukoten, Beurteilung der Gefahr von Uberflutungen
Vorschlag fur Gestaltung und Konstruktion der Retentionsanlagen
Hydraulische Dimensionierung der Retentionsanlagen

Zusammenstellen der Hinweise fir Betrieb, Uberwachung und Unterhalt
Kostenschatzung

Aufnahme allfalliger Massnahmen als strukturierte Informationen im Datenmodell GEP AGIS (Ebene GE-
PKnoten, Funktion Regenriickhaltebecken, Teileinzugsgebiete (Retention_geplant) und GEP Massnah-
men, AG-96) und Darstellung im GEP-Plan Massnahmen innerhalb Baugebiet, sowie der Massnahmenliste
und deren Kosten im Finanzplan
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Dokumentation

Bericht

Retentionsflachen im Hydraulikplan eingetragen

Machbarkeitsnachweis flir zentrale Retentionsanlagen

Kostenschatzung

Hinweise flr Betrieb

Nachgeflhrter digitaler Datenbestand fir GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste
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6.4.6 Behandlung von verschmutztem Regenwasser

Zweck

Dieses Vorprojekt befasst sich mit der Behandlung von Abwasser aus Regeniiberlaufen im Mischsystem sowie
Strassenwasser. In besonderen Féllen sind auch Massnahmen zur Behandlung von Regenwasser aus der
Trennkanalisation zu bearbeiten, z.B. in Industriegebieten.

Grundlagen

Ordner ,Siedlungsentwasserung®, Kapitel 15

Ordner ,Siedlungsentwasserung", Kapitel 17 (Darstellungsvorschriften)

Dokumente der Phasen 1 und 2, insbesondere Zustandsbericht Gewasser und Erfolgskontrollen
Dokumente des GEP 1. Generation

Bauprojekt Anschluss an ARA Limeco, 2021, Hunziker Betatech AG, Winterthur

Entwasserungskonzept EZG ARA Limeco, 2020, SWRPLUS AG, Dietikon
Dokumente des GEP 1. Generation

Resultate der Erfolgskontrollen Phase 1

Vorgehen / Aufgaben

Aufgrund der Resultate der Zustandsberichte, des VGEP und Konzeptbearbeitung mussen folgende Arbeiten
ausgefihrt werden:

Ubernahme der Vorgaben aus dem Entwé&sserungskonzept 2020 vom EZG ARA Limeco und Bauprojekt
Anschluss an ARA Limeco

Nachweis der Machbarkeit der zusatzlich notwendigen Bauwerke und Skizzen der Bauwerke

Aufzeigen von allfalligen Optimierungsmassnahmen und notwendigen Erganzungen bei bestehenden Bau-
werken, gemass der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter. Die Verhaltnismassigkeit allfallig er-
forderlicher Massnahmen ist mit der AfU / AS vorgangig zu diskutieren.

Fur die Behandlung von Strassen- und Platzwasser sind Massnahmen, aufgrund des Zustandsberichtes
Gewasser, resp. Zustandsbericht Gefahren und Vorprojekt Storfallvorsorge, aufzuzeigen.
Kostenschatzung allfalliger notwendiger Massnahmen

Aufnahme allfalliger Massnahmen als strukturierte Informationen im Datenmodell GEP — AGIS (Ebene GEP
Massnahmen, AG-96) und Darstellung im GEP-Plan Massnahmen innerhalb Baugebiet, sowie in der Mas-
snahmenliste und deren Kosten im Finanzplan.

Dokumentation

Bericht inkl. Nachweis der geplanten neuen Anlagen gemass der RiLi Abwasserbewirtschaftung bei
Regenwetter Modul DB

Machbarkeitsnachweis fur neue Anlagen

Machbarkeitsnachweis fur Optimierungsmassnahmen bei bestehenden Bauwerken

Kostenschatzungen

Neue Stammkarten der RB, siehe auch Kap. 5.4.2

Nachgefuhrter digitaler Datenbestand fur GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste

Seite 58



6.4.7 Abflusssteuerung im Entwéasserungsnetz

Zweck

Ein ausfuhrungsreifes Abflusssteuerungsprojekt fir Regentberlaufbecken und Pumpwerke sprengt den Rah-
men der GEP / VGEP - Bearbeitung. Es sind jedoch alle Fragen der Steuerung soweit aufzuzeigen und zu
bearbeiten, dass der Entscheid, ob eine Abflusssteuerung realisiert werden soll, definitiv gefallt werden kann.

Die gemeindespezifischnen Massnahmen (dynamische Bewirtschaftung) aus dem Entwéasserungskonzept
2020 vom EZG ARA Limeco sind in den Massnahmenplan zu tbernehmen und allenfalls noch detaillierter zu
erarbeiten.

Grundlagen

Steuerung von RegenUberlaufbecken, AfU vom September 1996

Dokumente der Phasen 1 und 2, inshesondere Zustandsbericht Gewasser und Erfolgskontrollen
Ordner ,Siedlungsentwésserung”, Kapitel 17 (Darstellungsvarschriften)

Bauprojekt Anschluss an ARA Limeco, 2021, Hunziker Betatech AG, Winterthur
Entwasserungskonzept EZG ARA Limeco, 2020, SWRPLUS AG, Distikon

Dokumente des GEP 1. Generation

Vorgehen / Aufgaben

Es mlssen folgende Arbeiten ausgefthrt werden:

Inventar der vorhandenen Uberwachungs- und Steuereinrichtungen der Becken erstellen

Prafung der Alarmierung bei den bestehenden Anlagen und allenfalls Vorschlage far die Nachriistung
(eventuell Sofortmassnahmen) unterbreiten

Besprechungen mit AfU/AS, ARA Rudolfstetten-Friedlisberg und ARA Limeco

Ubernahme der Vorgaben aus dem Entwasserungskonzept 2020 vom EZG ARA Limeco und Bauprojekt
Anschluss an ARA Limeco

Aufnahme allfalliger Massnahmen als strukturierte Informationen im Datenmodell GEP AGIS (Ebene GEP
Massnahmen) und Darstellung im Massnahmenplan, sowie deren Kosten im Finanzplan

Auflisten der fur eine zentrale Uberwachung und Steuereinrichtung in Frage kommenden Anlagen (steue-
rungswirdige Anlagen).

Aufzeigen der erforderlichen zuséatzlichen Steuerungskomponenten (z.B. Drosselschigber, etc.) zum Ein-
binden der steuerungswirdigen Anlagen.

Abklarungen Steuerungs- / Entleerungs- / Bewirtschaftungskonzept

- Kostenschatzung

Dokumentation

Bericht

Kosten / Nutzen - Analyse

Kaonzept / Schema

Nachgefiihrter digitaler Datenbestand fur GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste
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6.4.8 Storfallvorsorge im Einzugsgebiet

Zweck

Die aus den Projektphasen 1 (Projektgrundlagen) und 2 (Entwasserungskonzept) gewonnenen Hinweise auf
die Gefahrdung der Abwasseranlagen, des Klaranlagebetriebes und der Gewasser durch Schadenfalle im
Einzugsgebiet des Entwasserungsnetzes sind weiter zu bearbeiten.

Grundlagen

Gefahren bei Abwasseranlagen, Ordner ,Siedlungsentwasserung” Kapitel 8 https://www.ag.ch/media/kan-
ton aargau/bvu/dokumente 2/umwelt natur___landschaft/umweltschutzmassnahmen 1/siedlungsentwaesse-
rung_1/afu ordner_se kapitel 8.pdf

Ordner ,Siedlungsentwasserung®, Kapitel 17 (Darstellungsvorschriften)
Dokumente der Phasen 1 und 2, insbesondere Zustandsbericht Gefahrenbereiche
Bauprojekt Anschluss an ARA Limeco, 2021, Hunziker Betatech AG, Winterthur

Entwasserungskonzept EZG ARA Limeco, 2020, SWRPLUS AG, Dietikon
GEP 1. Generation

Vorgehen / Aufgaben

Je nach Resultat des Zustandsberichtes Gefahrenbereiche sind auch folgende Punkte zu tiberpriifen, respek-
tive zu bearbeiten:

Ubernahme der Vorgaben aus dem Entwéasserungskonzept 2020 vom EZG ARA Limeco und Bauprojekt
Anschluss an ARA Limeco

Charakterisierung der méglichen Schadensereignisse, ihre Auswirkungen und Haufigkeiten (Gefahrenka-
talog).

Uberpriifung, ob praventive oder lokale Massnahmen erforderlich sind (insbesondere auch flr den Fall
eines Stromausfalles in Pumpwerken).

Uberpriifung der Uberflutungssicherheit der Betriebsraume von Pumpwerken und Regentberlaufbecken
sowie anderen Sonderbauwerken wie Retentionsbecken, Havarie-/Pufferbecken, Abwasservorbehand-
lungsanlagen etc.

Vorschlage flur ein Alarm- und Einsatzdispositiv.

Besprechung mit der Gemeinde, ARA Rudolfstetten-Friedlisberg und ARA Limeco, Feuerwehr und weite-
ren betroffenen Organen.

Bereitstellen von Plangrundlagen fur regionalen Fuhrungsstab und Feuerwehr.
Ermittlung der Kosten fur die vorgeschlagenen Massnahmen

Aufnahme allfalliger Massnahmen als strukturierte Informationen im Datenmodell GEP AGIS (Ebene GEP
Massnahmen) und Darstellung im Massnahmenplan, sowie deren Kosten im Finanzplan

Dokumentation

Bericht

Situationsplan mit Massnahmen, Eingrifisméglichkeiten, Einleitstellen in Gewasser mit den Abgren-
zungen der dazugehérenden Einzugsgebiete, (Aktualisierter und erganzter Zustandsplan)

Kosten

Nachgefiihrter digitaler Datenbestand (Zuordnung gemass Datenmodell) fur GEP-Plan Massnahmen

und Massnahmenliste
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6.4.9 Unterhalt, Reparatur und Renovierung des Entwisserungsnetzes

Zweck

Das Kanalnetz erfordert regelmassige bauliche Unterhalts-, Reparatur- und Renovationsarbeiten sowie be-
triebliche Unterhalts- und Kontrollarbeiten, damit eine einwandfreie Betriebstauglichkeit und dauernde Wert-
erhaltung sichergestellt werden kann. Zu diesem Zweck benétigt der Betreiber der Abwasseranlagen einen
Wartungs- und Kontrollplan sowie eine Planung des Reparatur- und Renovierungshedarfes mit Prioritaten.

Die notwendigen Erneuerungen werden im Vorprojekt Leitungsnetz und Sonderbauwerke aufgezeigt.

Grundlagen

Gebuhrensystem und Kostenverteilung bei Abwasseranlagen, Empfehlung, VSA, 2018
Erhaltung von Kanalisationen, Dokumentation VSA

Dokumente der Phasen 1, 2 und 3

Dokumente des GEP 1. Generation, insbesondere Spulplan

Betriebsvorschriften der Sonderbauwerke

Vorgehen / Aufgaben

Aufgrund der Resultate der Zustandsberichte sind folgende Dokumente zu erstellen:

Auswertung der Betriebserfahrungen und der Feststellungen des Personals des Kanalunterhaltsdienstes
und der Klaranlage.

Zusammenstellen der Eigenheiten, Schwachstellen und Mangel des Kanalnetzes und der Sonderbau-
werke.
Beurteilung der zuklnftigen Erfordernisse

Uberprufen oder Verfeinern des bestehenden Unterhalts- und Kontrollplan (inkl. privater Sammelleitungen),
welcher Uber die folgenden Punkte Aufschluss gibt:

- Erforderlicher Spulturnus fir das Leitungsnetz

- Erforderliche Unterhalts- und Reinigungsarbeiten bei den Sonderbauwerken (Regenlberlaufe, Regen-
Uberlaufbecken, Pumpwerken, Retentionsbecken usw.)

- Erforderliche Dichtheitsprifungen bei Leitungen in Schutzzonen
- Leckkontrollen bei doppelwandigen Leitungsystemen in Schutzzonen
Angaben Uber Leitungsmaterial, Inliner, Partliner oder Reparaturen

Dringlichkeiten fur baulichen Unterhalt (Reparaturen und Renovierungen) die anhand des Zustandsplanes
festgelegt werden

fur den baulichen Unterhalt ist eine separate, detaillierte Liste mit samtlichen Reparatur- und Renovierungs-
massnahmen und deren Kosten (inkl., Zuordnung finanzieller Bedarf gem. Eigentum) zu erstellen. Der
bauliche Unterhalt wird unterteilt in die Erneuerungen (Zuordnung gemass Datenmodell) und die Sanierun-
gen (Liste baulicher Unterhalt) im Massnahmenplan und der Massnahmenliste aufgenommen. Die Sanie-
rungen werden zusammengefasst. Die Liste muss zusammen mit dem Zustandsplan Kanalisation, resp.
im Abwasserkataster periodisch (mindestens jahrlich) nachgefiihrt werden.

Dokumente fur das Wartungspersonal (inkl. Hinweise fir einfache Erfolgskontrollen)
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Dokumentation

Bericht

Unterhaltsplan

Konzept der weiteren Erfolgskontrollen

Betriebsvorschriften Sonderbauwerke

Nachgefuhrter digitaler Datenbestand fur GEP-Plan Massnahmen und Massnahmenliste

6.4.10 Massnahmenplan und -liste

Samtliche Massnahmen sind auf den Massnahmenplanen innerhalb und ausserhalb Baugebiet mit der Mass-
nahmennummer und einer allfalligen «Massnahmenabgrenzung» darzustellen. Falls eine Massnahme bauli-
che Veranderungen am Abwassernetz betreffen, ist sicherzustellen, dass die entsprechenden Angaben auch
in den GEPKnoten und GEPHaltungen gefthrt sind.

In der Massnahmenliste sind folgende Punkte pro Massnahme zu dokumentieren:

- Massnahmennummer

- Kurzbeschrieb der Massnahme / des Handlungsbedarfs

- Kosten

- Prioritat

- Verweis zum Dokument / Vorprojekt des GEP

- Allifallige Abhangigkeiten von anderen Massnahmen oder ubrigen Projektrealisierungen (z. B. Strassen-

ausbau, etc.)
- Eingabe wann die Massnahme umgesetzt wurde (Status = erledigt, Jahr_Umsetzung_effektiv erfasst) ->

es durfen keine Massnahmen aus der Liste geléscht werden.

Dokumentation

GEP-Massnahmenplan innerhalb und ausserhalb Baugebiet;
Darstellung samtlicher Massnahmen gemass Kapitel 6.4.2 - 6.4.9. Die Darstellung erfolgt gemass
Ordner Siedlungsentwéasserung, Kapitel 17.6.3 (innerhalb Baugebiet) bzw. 17.6.4 (ausserhalb Bau-
gebiet)

GEP-Massnahmenliste; Liste aller Massnahmen nach gewdasserschitzerischer Prioritaten und
Kostenschatzungen gemass Kapitel 6.4.2 - 6.4.9

Liste baulicher Unterhalt (Sanierungen) gemass Kap. 6.4.9

6.4.11 Finanzierung

Auf der Basis des Massnahmenplans und der Massnahmenliste sind die Investitions- und Finanzplanungen
neu zu erstellen. Dabei ist auch die Gebiihrengestaltung fir die nachsten 10 — 15 Jahre zu prafen und allenfalls
sind Vorschlage fur die Geblhrengestaltung zu unterbreiten.

Je nach Resultat der Gebuhrenuberpriifung sind allenfalls auch Vorschldge fur die Uberarbeitung des Abwas-
ser- / Finanzierungsreglementes zu unterbreiten.

Dokumentation

Investitions- und Finanzplanung mit Finanzierungsnachweis

Vorschlag fur Gebuihrengestaltung der nachsten 10 - 15 Jahre.

Allenfalls Vorschlage fir die Uberarbeitung des Abwasserreglementes / Finanzierungsreglements
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6.4.12 Projektdokumentation

Grundsatzlich sind alle Erhebungen, Auswertungen, Berechnungen und Ergebnisse der ausgefiihrten Arbeiten
in geeigneter Form zusammenzustellen, Ubersichtlich darzustellen und zu dokumentieren.

Die Dokumentaticn ist so zu gestalten, dass sie von den Benutzern praxisbezogen verwendet werden kann.

Planungsdokumentation

Dossier mit allen Planen, Berechnungen und Berichten
Digitaler Datensatz Uber den GEP gemass GEP AGIS (AG-96) im Format Interlis 2.3

Instruktionsveranstaltung und Betriebsdokumentation
Organisation der Einfuhrung in die Anwendung des Generellen Entwasserungsplans:

- Durchfuhrung einer Instruktionsveranstaltung mit Gemeinderat, Abteilung fir Bau + Planung, Bauamt, Feu-
erwehr und ggf. regionaler Filhrungsstab

- Anfertigung zusatzlicher Plane und Berichte aus der Planungsdokumentation und Ubergabe anlésslich der
Instruktionsveranstaltung:

Situationsplan Stérfallvorsorge

Unterhaltsplan

GEP-Massnahmenplan innerhalb Baugebiet;

GEP-Massnahmenplan ausserhalb Baugebiet

Tabelle mit Erlauterungen zum GEP-Massnahmenplan ausserhalb Baugebiet
GEP-Massnahmenliste; Liste aller Massnahmen gemass Kapitel 6.4.2 -6.4.9
Liste baulicher Unterhalt (Sanierungen) gemass Kap. 6.4.9

Zusétzliche Unterlagen fiir die Gesuchseingabe

Bei der Gesuchseingabe sind die gemass Ordner Siedlungsentwéasserung Kap. 2.4 aufgefihrten zusatzlichen
Unterlagen aus der Planungsdokumentation zu beachten. Separat zu erstellen ist zudem:

Grundlagenblatt GEP
Zusammenstellung der dem BVU (ATB, ALG, AfU, etc.) zugecrdneten Massnahmen
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